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LYHENNE - JA TERMILUETTELO 
 
XML Ohjelmointikieli (Extensible Markup Language) ja sillä määritellään                    
rakenteellisia merkkauskieliä. 
ERP Toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning) yritysten 
käyttöön. 
IT / ICT Informaatioteknologia (Automaattinen tietojenkäsittely). Tietojen erilaista 
muokkaamista tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla. 
SQL IBM:n kehittämä kyselykieli (Structured Query Language), jonka avulla 
voidaan esimerkiksi relaatiotietokantaan tehdä hakuja, kyselyitä, muutoksia 
ja lisäyksiä. 
Saas (Sofware as a Service) eli yritys hankkii ohjelmiston palveluna eikä 
esimerkiksi lisenssipohjaista ohjelmiston asennusta tehdä. Ei tehdä 
yksittäisten asiakkaiden tuotantoympäristöjä. 
P2P (Peer-to-Peer) verkostot. Näissä verkoissa ei ole kiinteitä palvelimia vaan 
jokainen yksittäinen tietokone toimii palvelimena niin kauan kun sovellus on 
käytössä. 
OCI (Open Catalogue Interface) on avoin ja standardisoitu rajapinta, jonka on 
kehittänyt SAP. Rajapinnassa voidaan lähettää tietoa standardisoiduissa 
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TIIVISTELMÄ 
Hankintajärjestelmät ovat yleistyneet yritysten keskuudessa ja IT-alan yritysten tarjoamista 
järjestelmistä käydään mittavaa kilpailua markkinoilla. Nykyään hankintajärjestelmien halutaan 
sisältävän sekä hankinnan että laskujen käsittelyn ominaisuudet, jotta kaikki toiminnot 
tapahtuisivat yhdessä järjestelmässä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa lukijalle 
ymmärrys hankintajärjestelmien käyttöönotosta ja rakentumisesta projektimuodossa. Kuinka 
automaatiota on mahdollista lisätä koodien avulla, jotta manuaalinen työnteko jäisi 
mahdollisimman vähäiseksi. Prosessin rakentumista seurataan ohjelmiston toteuttajien 
näkökulmasta, jossa toteutus on pyritty luomaan asiakkaiden mieltymyksien mukaan. 
Tutkimuksen teorialuvussa esitetään yrityksen IT - roolin merkitystä ja asemaa toimitusketjussa, 
jossa kuvataan mihin kohtiin toimitusketjuissa IT:llä on vaikutusta. Miten hankintajärjestelmän 
projektit etenevät yleisesti IT - maailmassa ja minkälaisia asioita tulee jokaisessa projektissa ottaa 
huomioon. 
Tutkimuksen empiirisessä luvussa tarkastellaan kahta eri alan yritystä, joiden liikevaihto ja 
henkilöstömäärä on samankaltainen. Molemmat tutkittavat yritykset ottivat käyttöönsä saman 
ohjelmistotalon tuottaman hankinta - ja laskujenkäsittely ohjelmiston. Näiden kahden eri 
yrityksen hankinta - ja laskujenkäsittelyn prosesseja tutkitaan ja kuvataan automaatiolla tehtyjä 
ominaisuuksia, jotka ovat laskeneet yritysten päivittäisiä manuaalisia työtehtäviä. Automaatiolla 
tehdyt koodit on tutkittu ja selitetty auki, kuinka nämä toiminnot toimivat ja miten ne vaikuttavat 
prosesseihin ja yritysten päivittäiseen liiketoimintaan. 
Tutkimuksen lopussa vastataan tutkielman tutkimuskysymyksiin ja kerrataan kuinka tavoitteet 
ovat onnistuneet. Lisäksi tutkimuksen lopussa on kirjattu kehityskohteita, joita voisi harkita 
ohjelmiston sisäänrakennetuksi ominaisuudeksi. Kehityskohteissa on kuvattu myös kuinka ne 
vaikuttaisivat yrityksen päivittäiseen liiketoimintaan. 
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ABSTRACT 
Procurement Systems have become more common among different companies and systems that 
ICT companies are offering in the market, are in heavy competition. Nowadays, companies are 
expecting systems to contain both invoice and purchase features, so that all business action would 
happen within one system. The purpose of this research is to give the reader an understanding of 
how these procurement systems are initialized and how they are built in projects. Furthermore, 
automatization can be increased with programming so that manual labor would decrease as much 
as possible. The development of the processes is viewed through the eyes of the designers and the 
execution is done with consideration of the unique needs of the customer.  
The theoretical chapter of this research presents the importance and position of ICT’s role in 
supply chains and describes to which section the ICT has an impact on. Additionally, it explains 
how procurement system projects move ahead in the ICT world and what kind of things needs to 
be considered. 
The empirical chapter is surveying two companies from different industries whose revenue and 
workforce are quite close to each other. Both companies implemented the same procurement 
system from the same ICT company. The empirical section describes and surveys both 
companies’ invoice and purchase processes, which are enhanced with automation that contains 
the programming codes. The codes decreased manual work assignments in both companies. The 
codes that increased the automation in processes and effected the companies daily work, are 
explained and described in the chapter. 
In the end of the research, the research questions and objectives are answered. Moreover, a few 
development ideas that could be executed in the future will be listed and explained. Lastly, 
insights on how they could impact the companies business will be given. 
______________________________________________________________________ 






Teknologia kehittyy päivä päivältä, mikä tuo uusia mahdollisuuksia yritysten 
liiketoiminnan kehittämiselle. Teknologian mukana tuomat mahdollisuudet avaavat 
markkinoiden ovia erilaisille toimijoille. Teknologia  muuttaa toimijoiden ohella 
yritysmaailmaa, mutta vain parempaan suuntaan.  
Toimitusketjut ovat olleet kauan olemassa ja uudempia ja muokattuja toimitusketjuja on 
saapunut ihmisten tietoisuuteen. Uusien toimitusketjujen syntymiseen on  vaikuttanut 
esimerkiksi ilmastonmuutos ja pyrkiminen hidastamaan sitä. Toimitusketjut ovat yleisesti 
perusrakenteeltaan samankaltaisia, mutta esimerkiksi toimijat, yhteistyökumppanit, 
yhteistyökumppanien lukumäärä vaihtelevat melkein aina. Mitä lähemmäs olemme 
tulleet vuotta 2019, sitä enemmän teknologia on murtautunut yritysten toimitusketjuihin. 
Toimitusketjut ja toimitusketjujen johtaminen kuuluvat yritysten yhteen tärkeimmistä 
päivittäisistä toiminnoista ja pitkänajan suunnittelusta (Xu, Cui, Hu, Xu, Zhang, Liang & 
Qu 2019). Toimitusketjut pitävät sisällään koko yrityksen liiketoiminnan. Ilman 
toimitusketjua, yritys tuskin pystyisi ylläpitämään omaa liiketoimintaa normaaliin 
tapaansa. Toimitusketjut kehittyvät koko ajan  ja toimitusketjujen uudistamisesta on tullut 
elintärkeää varsinkin B2B liiketoiminnassa (Wong & Ngai 2019). Toimitusketjut ovat 
alkaneet ottaa käyttöönsä enemmän markkinoilla olevaa teknologiaa. Tarkemmin 
sanottuna, yritykset, jotka ovat osana toimitusketjua, ovat nähneet potentiaalia 
teknologiassa ja sen tuomissa mahdollisuuksissa, tämän vuoksi sitä on alettu käyttämään 
yhä enemmissä määrin. 
IT - alojen yritykset kehittävät tuotteitaan jatkuvasti ja samaan aikaan toimitusketjut 
muuttavat muotoaan kohti sähköisempää toimitusketjua. Tilaukset tehdään erilaisilla 
hankintajärjestelmillä, jossa data ja informaatio kulkevat läpi toimitusketjun ja 
arkistoituvat yrityksille säilöön. Yritykset kilpailuttavat toiminnanohjaus - ja 
hankintajärjestelmiä ja pyrkivät valitsemaan heille sopivat järjestelmät, jotka edistäisivät 
heidän liiketoimintaansa.   
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Toiminnanohjausjärjestelmät ja erilaiset hankintajärjestelmät nopeuttavat ja tehostavat 
yritysten liiketoimintaa, mutta viime vuosina ohjelmistojen automatisaation kehitys on 
ollut valtavaa. Tutkimuskysymykset tässä tutkielmassa ovat: 
• Miten yritys hyötyy automatisaatiosta hankintajärjestelmissä? 
• Millä tavalla automaatio vaikuttaa yrityksen toimintaan toimitusketjussa?  
1.1. Tutkimuksen tausta 
Tämän tutkimuksen taustana on esittää teoriaosiossa IT:n roolia yrityksen 
toimitusketjussa ja tutkia IT-alan yrityksen tietyn ohjelmiston vaikutusta case-yritysten 
hankintaan ja laskujenkäsittelyyn. IT:llä on merkittävä rooli tämän päivän yritysten 
toimitusketjuissa. IT - sanana ei kuvaa tarkasti mitä sillä tarkoitetaan, joten pureudutaan 
syvemmin. Kun puhutaan IT:n roolista toimitusketjussa, tarkoitetaan tällä esimerkiksi 
sähköisten sanomien välitystä asiakkaalta toimittajalle. Sähköisten sanomien 
edellytyksenä (esimerkiksi tilaussanomat, vahvistusviestit, laskujen sisäänluku) on, että 
sanomien koodit käyttävät standardeja kuljetussanomia, kuten UBL 2.0 tai UBL 2.1 
(Logistiikanmaailma 2017). IT roolina kuvaa myös, millaisia ohjelmia yritykset käyttävät 
toimitusketjuissaan ja millaisiin tehtäviin näitä ohjelmia käytetään. Yritykset, jotka 
omaavat toimitusketjuissaan ohjelmistoja, tulee tyydyttää sekä toimittajat että 
loppukäyttäjät viimeistellyllä integraatiolla (Hartmann, Keren, Matsinger, Rubin, Trew 
& Yatskar-Haham 2012:2313). 
Ohjelmistojen käyttöönotto tuo mukanaan aina haasteita. Miten ohjelmistot integroidaan 
jo olemassa oleviin järjestelmiin? Ohjelmistointegraatiolla tarkoitetaan tässä, kuinka 
kaksi eriävää ohjelmistoa saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti yhdesssä 
(Lee, Siau & Hong 2003:56). Integraation lisäksi, uusien ohjelmistojen käyttöönotossa 
on otettava huomioon konfiguroinnin mahdollisuudet. Kuinka ohjelmistoja saadaan 
muutettua yrityksen käyttötapaa vastaaviksi ja onko se ohjelmistolla mahdollista. 
Ohjelmistojen konfigurointi muun muassa mahdollistaa toimitusketjuissa / 
toimitusketjussa paremman yhteistyökumppanien valinnan. Esimerkiksi tietyillä 
toimittajilla, jotka kuuluvat yrityksen toimittajapiiriin, saattaa olla omat ohjelmistot 
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valmiina, joiden avulla heillä on mahdollisuus ottaa luotettavampaa ja nopeampaa 
sähköistä tilaussanomaa vastaan (A.Mondragon, C.Mondragon, Hogg & Rodriguez-
Lopez 2018: 69). 
Empiirisessä osiossa tutkielma tutkii laajasti kahden eri aloilla operoivan yrityksen 
hankinnan ja laskujenkäsittelyprosessin eroavaisuuksia sekä porautuu prosessien taakse 
ja vertailee automatisaatioasteen eroja. Molemmat case – yrityksistä ottivat käyttöön 
saman IT – alan yrityksen Saas - hankintaohjelmiston, mutta ohjelmistoa konfiguroitiin 
yrityksille eri tavalla.  
Toinen tutkimuksen yrityksistä omaksui itselleen projektin määrittelyssä 
mahdollisimman suuren automatisaatioasteen ja toinen yritys vaati useamman projekti 
workshopin (projektityöpajan), jossa heille demostroitiin, kuinka vanhoista 
toimintatavoista luopuminen edesauttaisi ja nopeuttaisi heidän prosessiaan hankinnassa 
ja laskujenkäsittelyssä. Molemmissa tutkittavissa yrityksissä tuotteiden saanti eri 
toimittajilta on erityisen tärkeää. Suurelta osin hankinnassa tapahtuvaa ostoa tukevat 
laskujenkäsittelypuolella tapahtuvat maksut ja maksusopimukset toimittajien kanssa. 
Hankinnan automatisointi tai ylipäätänsä hankinnassa tapahtuvat ostot voivat pysähtyä, 
jos rahaliikenne pysähtyy eikä toimittaja saa itselleen osto- ja myyntikanssakäymisestä 
luvattua maksua.  
1.2.  Tutkielman tavoite 
Tutkielman tavoite peilaa edellä kuvattua tutkimuksen taustaa. Tavoitteena on avata 
lukijalle automatisaatiota ja kuinka sitä ollaan hyödynnetty hankinnassa ja 
laskujenkäsittelyssä, kahdessa tutkittavassa yrityksessä; Millä tavalla prosesseja 
lähdettiin rakentamaan, mitä asioita prosessien suunnittelussa tuli ottaa huomioon, kuinka 
prosessien rakentaminen onnistui ja kuinka uusien prosessien myötä automatisaatioaste 
nousi. Prosessit tulevat käsittelemään prosessien integraatiota ja konfigurointia, joita 
avaan teoriaosuudessa ja jota hyödynnetään myöhemmin tutkimuksen osiossa. 
Tutkielma tulee osittain nostamaan puutteita ohjelmistosta, joita molemmat tutkittavat 
yritykset aloittivat käyttämään projektien loputtua ja tuotantoon siirryttyä. Osittain vain 
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siksi, että tutkielman tavoitteena on antaa kokonaisvaltainen kuva IT:n roolista 
toimitusketjussa ja kuinka näillä IT - alan ohjelmistoilla pystytään nostamaan yrityksen 
toimitusketjujen automatisaatiota. Tämä edesauttaa esimerkiksi yritysten hankintojen 
läpimenoaikojen lyhentymistä ja laskujen saamista maksuun. Laskujen kirjanpitoon 
siirto, analytiikka ja kolmannen osapuolen tarjoama sovellus, joka on integroitu tähän 
kyseiseen ohjelmistoon, jäävät osittain tämän tutkielman ulkopuolelle. Nämä tulevat 
saamaan maininnan tutkielmassa, mutta niihin ei pureuduta sen syvemmin. 
1.3.  Tutkimusote  
Tutkielma tulee keskittymään kahteen tutkimuskysymykseen: Kuinka ohjelmistojen 
tuoma automatisaatio vaikuttaa toimitusketjuihin ja mitä hyötyjä ja haittoja ohjelmistojen 
automatisaatioasteen nostamisesta on. Tutkielmassa on käytetty osittain suunnittelu- ja 
laadullista tutkimusmenetelmää.  
Suunnittelututkimus (Design Research)  tarjoaa tutkijalle mahdollisuutta lähestyä 
tutkittavaa asiaa käytännöllisen ja teoreettisen näkökulmasta (Wolcott, Lobczwoski, 
Lyons & McLaughlin, 2018: 1-2). Suunnittelututkimusmenetelmä tuki tutkielmaa hyvin, 
sillä hankinnan- ja laskujenkiertoprosessi suunniteltiin yhdessä projektiryhmän kanssa. 
Ryhmään kuului sovellusarkkitehti, joka määritti prosessinkuvauksen toisessa 
projekteista sekä sovellus- ja integraatiokonsultit, jotka toteuttivat prosessin ja 
suunnittelivat projektin aikana tapahtuneet muutokset. Kaikki prosessit, koodit ja 
automatisaation hyödyntäminen on suunniteltu projektiryhmän kesken itse. Harto Pönkä 
(2008: 5) määrittelee suunnitelututkimuksen tutkimusstrategiana, jonka tehtävänä on 
pyrkiä kehittämään jo olemassa olevaa teoriaa ja käytäntöä. Tässäkin tutkielmassa 
prosessit ohjelmistossa ovat standardeina tehty ja ne räätälöidään asiakkaan 
mieltymyksien mukaan. 
Suunnittelututkimuksen hyväksyminen tutkimusmenetelmäksi on kulkenut pitkän tien. 
Kuten edellä mainittiin, suunnittelututkimus yhdistää teorian ja käytännön. 
Tutkimusmenetelmän tarkoituksena onkin juuri nostaa tutkimuksen relevanttiutta näiden 
kahden näkökulman kautta (Van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen 
2006:3). Daniel C. Edelson (2009) näkee suunnitelututkimuksen kuvaavan suunnitelua 
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strategiana, jolla pyritään kehittämään ja jalostamaan teorioita. Suunnittelun kautta 
teorioita voidaan muokata, eikä pelkästään tutkimalla. Tässäkin tutkimuksessa prosessit 
ja koodit suunniteltiin, ja niiden kautta mahdollisuuksia havaittiin ja otettiin käytäntöön. 
Laadullinen tutkimusmenetelmän prosessi muodostuu seitsemästä eri kohdasta (Gorman, 



















Kuva 1. Laadullisen tutkimusmenetelmän prosessi. (Gorman, Clayton, Shep & 
Clayton2005) 
Ongelma 










Tutkimuksen empiirisessä osiossa kuvataan selkeästi projektien prosessien eteneminen. 
Yllä oleva lineaarinen tutkimusprosessi sisältää kohtia, millä tavalla tätä tutkimusta 
lähdettiin myös toteuttamaan. Vaikkakaan kaikkia kohtia ei tässä tutkimuksessa käytetty, 
tutkimuksessa käytettiin myös laadullista tutkimusmenetelmää suunnittelututkimuksen 
ohella. Aineistoa tutkielmaan kerättiin jo olemissa olevista dokumenteista, 
havaintomuistiinpanoilla sekä kyselyillä. Laadullinen ja määrällinen tutkimusmenetelmä 
kulkee osittain yhdessä, kuten myös tässä tutkielmassa. Kyselyillä ja 
havaintomuistiinpanoilla kerätty aineisto kirjoitettiin määrittelydokumenttiin, jossa tuli 
ilmi asiakkaan tarpeet, toiveet ja vaatimukset ohjelmiston konfiguroimiseksi. Nämä 
asiakkaan sanalliset toiveet muutettiin osittain koodin valossa numeroiksi ohjelmiston 
automatisaation toteuttamiseksi. Tällä tarkoitan, että tietyt prosessikuvaukset ja 
prosessien ehdot koodattiin toteuttamaan asiakkaan antamien toiveita prosessista. 
Esimerkiksi sääntöjä ja ehtoja, jolloin tiettyjen toimittajien hankintaehdotukset siirtyvät 
eri prosessiin. Lopulta automatisaatiosta saaduilla numeroilla on pystytty havainnoimaan 
automatisaatioasteen edistymistä. Näitä ovat mm. missä ajassa hankintaehdotuksen 
muodostuminen ostotilaukseksi tapahtuu ja kuinka laskun kiertonopeus näkyy 
läpimenoajassa. Nämä ovat loppupäätelmiä, jotka tullaan esittämään tutkielman lopussa. 
1.4. Tutkimuksen pääpiirteet ja rakenne. 
Kuten tutkimuksen taustoissa ja tavoitteissa kerrottiin, tutkimuksessa pyrittiin löytämään 
käyttännöllisin ja automatisaatioltaan kattavin tapa luoda järjestelmä, joka edesauttaisi 
yrityksen hankinnasta maksuun tapahtuvaa liiketoimintaa.  
Tutkimus rakentuu viidestä pääluvusta. Tutkimus alkaa yhdestä pääluvusta, jonka 
tarkoituksena on avata mikä IT:n rooli yrityksien toimintaketjussa on. Luvuissa kaksi ja 
kolme tullaan käsittelemään empiirisiä tutkimusosioita ja tutkielman metodologiaa. 
Ensimmäisen johdantoluvun tarkoituksena on avata tutkittavaa ongelmaa, tutkimuksen 
taustaa ja tavoitteita. Ennen johdantoa on lisätty määritelmälista, jossa keskeisiä 












Kuva 2. Tutkielman rakenne 
 
Toisessa luvussa käsitellään toimitusketjuja ja minkälainen rooli IT:llä toimitusketjuissa 
on. Kuinka toimitusketjut ylipäätänsä rakentuvat ja mistä eri osastoista toimitusketjut 
muodostuvat. Minkälainen rooli automatiikalla ja IT - alan yritysten ohjelmistoilla 
toimitusketjussa on. 
Kolmannessa luvussa käsitellään tutkimuksen toteutusta ja metodologiaa, kuten kuinka 
aineistoa kerättiin tutkimukseen, tutkimuksen strategiaa, aineiston analysointia ja 
tutkimuksen luotettavuutta. 
Neljännessä luvussa kerrotaan kuinka ohjelmistoja aloitettiin rakentamaan yrityksille, 
kuinka projektit etenivät ja minkälaista ohjelmistoa heille oltiin rakentamassa. Tässä 
luvussa tullaan vertamaan näiden kahden tutkittavan yrityksen prosesseja ja 
konfigurointeja. 
Viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset, jossa vastataan 









2. Toimitusketjujen rakenne. 
Toimitusketjuilla on useita erilaisia variaatoita, jotka riippuvat yrityksen koosta, alasta ja 
ajattelutavasta. Esimerkiki kiertotaloudessa (Circular Economy) pyritään ajattelemaan 
ympäristöä ja kestävää kehitystä, ja kuinka valmistetuista tuotteista voidaan valmistaa 
niiden eliniän jälkeen uusia tuotteita markkinoille, saastuttamatta ympäristöä. 
Kiertotalouden toimitusketjussa erinäiset yhteistyökumppanit valitaan ajattelutavan 
mukaan (Kirchherr, Reike & Hekkert 2017: 221-232). Toisin sanoen käytetyt 
lopputuotteet päätyisivät toimitusketjussa saman yhteystyökumppanin luokse, jossa 
käytetyistä tuotteista luotaisiin uusia tuotteita hyödyntäen vanhan tuotteen materiaaleja 
(Nasir, Genovese, Acquaye, Koht & Yamoah 2017: 443-457). 
Toimitusketju määritellään yleisesti olevan kokonaisvaltainen ketju eri toimijoiden 
välillä. Esimerkiksi toimittajilta valmistajille, valmistajilta jakelijoille ja jakelijoilta 




Kuva 3. Toimitusketjun rakenne (Logistiikan Maailma) 
 
Yllä oleva kuva mukailee Tilaustoimitusketjun näkymään ja kuinka ketjussa olevat 
yhteistyökumppanit toimivat ketjussa. Alla oleva kuva esittää kiertotalouden 
toimitusketjua. Nämä kaksi erilaista toimitusketjua eroavat toisistaan esitystavan ja 
ajattelutavan muodossa. Kiertotaloudessa pyritään kierrättämään materiaaleja 
uusiokäyttöön, kun taas vanhemmassa toimitusketjussa uutta tavaraa tilataan toimittajilta, 
jotka eivät välttämättä kierrätä materiaaleja. Voi olla, että toimittajalla, jolta myymälä 
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tavaransa saa, käyttää muita toimittajia, jotka toimittavat kierrätettyä materiaalia heille, 
mutta myymälä ei välttämättä ole tietoinen tästä asiasta, eikä se ole ollut myymälän tai 
toisten yhteistyökumppanien kriteeri toimittajaa valittaessa. 
 
Kuva 4. Kiertotalouden toimitusketjumalli (Euroopan parlamentti 2015) 
Toimitusketjuista puhuttaessa, keskitytään yleisesti puhumaan toimitusketjujen 
hallinnasta ja johtamisesta. Toimitusketjujen johtaminen (Supply Chain Management) 
ajatellaan johtavan SCO:n (Supply Chain Orientation) luokse, jossa toimitusketjun 
uskotaan olevan omatoiminen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on viedä toimitusketju 
kohti parempia lopputuloksia (Signori, Flint & Golicic 2015: 536-564). Toimitusketju on 





2.1. Sähköinen toimitusketju 
Kaksi erilaista toimitusketjua kuvailtiin edellisessä kappaleessa, jotka havainnollistettiin 
myös kahdella erilaisella toimitusketjun kuvilla. Tiedämme kuinka toimitusketjut 
muodostuvat ja kuinka tuotteet siirtyvät toimitusketjussa seuraavalle. Ei ole salaisuus, 
että teknologia kehittyy ja että se tuo omat uudet mahdollisuutensa toimitusketjuihin.  
Sähköinen hankinta on tuonut omat mahdollisuutensa edistääkseen toimitusketjuja. 
Toimitusketjuissa on kyse hankinnasta, maksusta ja valmistuksesta. Ilman näitä asioita, 
toimitusketjun toimintoa ei voida toteuttaa. On tutkittu että sähköinen hankinta vähentää 
yritysten kustannuksia 8-12% kokonaishankinnasta (Centobelli, Cerhione, Converso & 
Murino 2014:8). Jotta sähköinen hankinta voitaisiin ottaa yritysten toimitusketjuissa 
käyttöön, tulisi yrityksen tehdä muutoksia organisaatioon ja organisaation prosesseihin 
Centobelli, Cerhione, Converso & Murino 2014:9). 
Sähköinen hankinta tarjoaa yritykselle mahdollisuuden toteuttaa toiminnot sähköisesti, 
yleisesti internetissä tai tietyn ohjelmiston avulla, johon voidaan tuoda 
hankintaehdotuksia internetistä, esimerkiksi ulkoisista verkkokauppoista. Tämä 
sähköinen hankinta on luonut myös uuden portaan toimitusketjun loppupäähän. Ennen 
sähköista hankintaa, loppukäyttäjät joutuivat fyysisesti kävelemään ostoksille 
myymälöihin, josta tuote saatiin ostettua. ICT (Information and communication 
technologies) eli tietotekniikka, edistää ja parantaa toimitusketjujen tehokkuutta ja 
vastuullisuutta (Hung, Lin, Tai, Ho & Jou 2013: 3). Nykyään loppukäyttäjät voivat 
hankkia haluamansa tuotteen ostamalla sen internetistä kauppaan kävelemisen sijaan. 
Samoin on tehty tuotteen palautuksen suhteen. 
Sähköinen hankinta tuo tehokkuuden ja vastuullisuuden lisäksi läpinäkyvyyttä ja 
auditointia toimitusketjuihin. Yrityksillä, jotka omaavat sähköisiä hankintajärjestelmiä 
toimitusketjuissaan, on mahdollista tarkkailla rahavirtaa tarkemmin kuin yrityksillä, jotka 
hoitavat hankintansa ja toimituksena ilman sähköisiä järjestelmiä. BT (Business 
Transaction) on P2P (peer-to-peer) verkko-ohjelma, joka pitää kirjaa jokaisesta 
kaupankäynnistä, eli jokaisesta siirrosta, jota yritys lähettää tai yritys saa (Min 2019: 36).  
Miksi toimitusketjuihin olisi tarvetta saada enemmän teknologiaa käyttöön yrityksillä? 
Mietitäänpä tilannetta, jossa yritys lähettää tietyn määrän tuotteita jälleenmyyjälle, ilman 
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että tarkkaa lukua olisi tiedossa. Yleisesti voimme sanoa että tarkat luvut ovat tiedossa, 
mutta ovatko esimerkiksi tarkat ajankohdat ja tarkat tilausmäärät ajankohtaan verrattuna 
tiedossa. Teknologialla toimitusketjut voivat lisätä informaatiovirran kulkemaan 
tilausvirran kanssa samaa rataa pitkin kohti seuraavaa päämäärää. Kyky seurata tämän 
hetkistä dataa on yrityksille elintärkeä kilpailuasetelmien kannalta ja yrityksen 
liiketoiminnan seurannan kannalta (Basole & Nowak 2018:350). 
2.2. Erilaiset hankintakanavat  
Hankintakanavat antavat ensisijaisesti tärkeän palautteen asiakkaan luottamuksesta 
liiketoiminnassa (Verhoef & Donkers 2005:31). Tämän tulkitaan yleensä koskevan vain 
loppukäyttäjän ja myymälän välistä suhdetta, kuten mistä loppukäyttäjä ostaa vaatteensa: 
Internetistä vai tukeeko hän kenties pientä vaateyrittäjää kotikunnallaan, jossa yrittäjällä 
on kivijalkakauppa. Toimitusketjussa on kyse myös asiakassuhteista. Kaksi eri 
toimittajayritystä ovat toimitusketjussa asiakkaita, jos esimerkiksi valmistajayritys 
käyttää heidän tuotteitaan ja palveluitaan omassa liiketoiminnassaan. Hankintakanavat 
eivät siis pelkästään esiinny B2C (Business to Consumer), vaan myös B2B (Business to 
Business) liiketoiminnassa.  
Yksi merkittävin muutos, jonka sähköinen toimitusketju on tuonut teknologian 
kehittyessä, on ns. kahdentuva materiaalivirta (Dual – channel in supply chain). Tällä 
tarkoitetaan kahta tapaa toimittaa materiaalia ostajalle. Ennen teknologian kehittymistä, 
valmistajat myivät tuotteensa jälleenmyyjille, joilta loppukäyttäjät tai ostajat ostivat 
tuotteita. Nykyään on käytössä toinenkin materiaalivirta. Toisessa materiaalivirrassa 
valmistajat myyvät tuotteensa suoraan loppukäyttäjälle tai ostajalle (Batarfi, Jaber & 
Zanoni 2016:9454). Ostajalla tarkoitetaan tässä yritystä ja loppukäyttäjällä normaalia 
kuluttajaa, joka ei omaa toiminimeä tai toimi ostajana millekkään yritykselle, vaan tekee 
ostoksensa omaan käyttöönsä. 
Sama tuote voidaan myydä kahta materiaalivirtaa pitkin: toinen liikkuu perinteistä 
kanavaa pitkin suoraan jälleenmyyjälle ja toisessa tuote myydään yleisesti verkkokaupan 
kautta suoraan ostajalle tai loppukäyttäjälle (Saha, Sarmah & Modak 2018:148). 
Materiaalivirta, joka kanavoidaan suoraan esimerkiksi verkkokaupan kautta ostajille ja 
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loppukäyttäjille, antaa valmistajille mahdollisuuden suurempiin voittoihin liiketoiminnan 
kannalta katsottuna (Aslani & Heydari 2019). Esimerkkinä mainittakoon Dell tai Apple. 
Molemmat näistä yrityksistä valmistavat elektroniikkatuotteita ja molempia voidaan 
tilata suoraan heidän omasta verkkokaupastaan tai sitten jälleenmyyjiltä kuten 
esimerkiksi Gigantilta. Tämä on oiva esimerkki kuvaamaan kahta erilaista 













Kuva 5. Kahdentuva materiaalivirta 
 
Yllä oleva kaavio näyttää selkeältä, mutta täytyy muistaa, että nuolien välissä saattaa ja 
yleensä on muitakin toimijoita, kuten jakelijoita tai maahantuojia (Tukes 2019), joiden 
tuomat kustannukset on otettava huomioon. 
Hankintakanavia toimitusketjussa on monia, mutta teknologian kehitys on yleistänyt 









Tilausmuodoilla tarkoitetaan metodia, missä muodossa tilaus tehdään. Yleisesti 
tilausmuoto- sanalla viitataan tapaan ja metodiin, jolla tilaus on tehty 
tietokoneohjelmstossa (Allocca, Hay, Leblang, McQueen & Prudente 2010). 
Tilausmuoto kuvaa kuinka tilaus on tapahtunut. Tilaus voidaan tehdä suullisesti, 
puhelimitse, hankintaohjelmistolla tai sähköpostitse. Tapa, jolla tilaus tehdään, riippuu 
yleisesti yrityksestä, jolle tilaus tehdään. Millaiset käytännöt yrityksellä on rekisteröidä 
tilaus. Suullisesti tehty tilaus on pakko kirjata johonkin, jotta tilattu tuote löytää perille. 
Pienissä yrityksissä tilaukset saatetaan vielä tehdä sähköpostin välityksellä, jossa tehty 
tilaus kirjataan esimerkiksi Exceliin, jossa pidetään kirjaa tilauksista ja tilauksen 
vastaanotoista. Suurissa yrityksissä on yleisesti käytössä hankintajärjestelmät, joissa 
hakinta tehdään ja lähetetään toimittajalle joko sähköpostina tai XML-muotoisena 
tilauksena. Sähköposti on ollut kauan yleisesti käytetty tilausmuoto. XML- muotoinen 
data on laajasti hyväksytty dataformaatti, jossa pystytään toimittamaan tietoa 
järjestelmistä toisiin (El-Sayed, Dimitrova & Rundensteiner 2005:356). 
Jos asiakas lähettää tilauksensa XML-muodossa, tulee toimittajan päässä olla XML 
pohjainen kysely, joka poimii XML-sanomasta tilauksen tiedot. SQL (Structured Query 
Language) on IBM:n kehittämä  kyselykieli, jolla voidaan tehdä erilaisia kyselyitä 
tietokannoissa (IBM Knowledge Center 2019). XML:ään on helppo upottaa SQL:llä 
tehtyjä kyselyitä, joilla esimerkiksi voidaan hakea XML – muotoisesta tilauksesta tiedot 
ja syöttää ne tietokantaan oikeille paikoilleen. 
2.4. IT:n hyödyntäminen toimitusketjussa 
Internet on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia jalkautuessaan liiketoimintaan. Sen 
suurin hyöty ollaan nähty toimittajien ja asiakkaiden kommunikoinnin nopeudessa, 
puhumattakaan palvelutasojen noususta tai kuljetuskustannuksien pienentymisistä 
(Lancioni, Smith & Oliva 2000). 
IT (Information Technology) eli tietotekniikka on laaja-alainen käsite. IT:hen luokitellaan 
miltein kaikki tietokoneella tapahtuva työ, kuten ohjelmistojen ja järjestelmien  
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kehittäminen ja ylläpitäminen. Tähän sisältyy ohjelmistojen käyttämät prosessit ja datan 
käsittely (Market Business News). 
Jos toimitusketju puretaan osiin, voimme tarkastella, missä kohdin toimitusketjua IT - 
alan tuomia teknologisia ratkaisuja voidaan hyödyntää. Alla olevassa kuvassa 
havainnollistetaan yksinkertainen toimitusketju, jossa yksi valmistaja toimittaa tuotteita 
yhdelle toimittajalle, jolta kaksi eri yritystä ostavat tuotteensa. Lopulta loppukäyttäjä 






Kuva 6. IT:n hyödyntäminen toimitusketjun eri osissa 
  
Punaiset ympyrät kuvaavat IT:n tuoman teknologian hyödyntämistä toimitusketjussa. 
Minkälaisesta hyödyntämisestä on kyse? Yleisin teknologia, jota toimitusketjussa 
käytetään on tilausjärjestelmät ja laskujenhallintajärjestelmät. Jokainen toimija edellä 










sisällään, mutta tässä keskitytään kuvaamaan teknologisia ratkaisuja toimijoiden välillä. 
Miten ja millä teknologisella ratkaisulla saadaan aikaan toimijoiden välinen 
kanssakäyminen? 
Toimitusketjussa kyse on hankinnasta. Toimitus sanana kuvaa toimittamista ja jotta 
pystytään toimittamaan, on tilauksen oltava tullut jostain. Tilaus muodostuu taas 
hankintapäätöksestä. On oltava tietynlainen tarve jollekin tuotteelle, jotta hankintapäätös 
tehdään ja lopulta hankinnasta muodostuu tilaus. 
2.4.1. Tilauksen muodostuminen 
Tilaus on yleisin kanssakäymisen tapa toimittajan ja ostajan kanssa (Waller, Johnson & 
Davis 2001). Tilauksen prosessi aloitetaan hankintaehdotuksesta. Hankintaehdotusta 
aletaan muodostamaan heti, kun toimittaja on valittu (Monczka, Handfield, Giunipero & 
Patterson 2015). Hankintaehdotuksessa tulee täyttää halutut tiedot. Hankintaehdotukset 
vaihtelevat yleisesti yrityksittäin, hankintajärjestelmittäin tai toimittajittain. 
Hankintaehdotuksen luomisen jälkeen ehdotuksesta muodostuu ostotilaus. 
Ostotilaukseen yleisesti halutaan saada toimittajalta vahvistusviesti, jolloin ostotilauksen 
tila on vahvistettu ja luvattu toimittajan puolelta, että tilaus tullaan toimittamaan ostajalle.  
2.4.2. Hankintajärjestelmät (Saas) 
IT on tuonut mukanaan toimitusketjuihin mahdollisuuden tehdä tilaukset sähköisesti. 
Sähköisesti tapahtuva kaupankäynti eri toimijoiden välillä voi vähentää yrityksillä 
kustannuksia, tarjota laadultaan parempia ja nopeampia palveluita, kohentaa tuotteiden 
myyntiä ja vähentää tehokkuuden puutosta toimitusketjuissa (Pearson & Gardon 2005:2).  
Internet ja mobiilikäytettävyys ovat kasvaneet viime vuosina suuresti, mikä on 
tarkoittanut erilaisten ohjelmistojen käytettävyysasteiden nousua ja kehitystä. Tämä on 
tarkoittanut myös tekoälyn kehittymistä, joka taas on vaikuttanut ohjelmistojen 
kehittymiseen, joka näkyy liiketoiminnassa kustannuksien pienenemisenä ja 
tehokkuuden kasvamisena (Chen, Liu & Li 2019). 
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Koska kasvu teknologiassa on ollut suurta, ovat monet toimijat toimitusketjuissa 
siirtyneet käyttämään sähköisiä järjestelmiä, sillä ne ovat joustavia ja 
kustannustehokkaita (Mital, Pani & Rameshi 2014:821). Nykyään yritykset ovat 
siirtyneet tai ovat siirtymässä kohti Saas-pohjaisia (Software as a service) sähköisiä 
hankintajärjestelmiä. Millä tavalla Saas-pohjaiset hankintajärjestelmät eroavat 
vanhanaikaisista hankintajärjestelmistä? 
Saas-ohjelmistot ovat pilvipohjaisia palveluita, joita ei asenneta asiakkaiden palvelimille. 
Asiakkaat eivät hallinnoi palvelimia, operaattoreita, tallennustilaa, verkkoa tai 
ohjelmiston konfigurointia (Mital, Pani & Rameshi 2014:821). Nykyään suurin osa 
ohjelmistoista voidaan muokkauttaa eli konfiguroida asiakaslähtöisesti. Ennen 
ohjelmistot myytiin lisenssipohjaisina tuotteina, jotka asennettiin asiakkaan serveihin, 
jossa ohjelmistot pyörivät. Tällä hetkellä Saas-pohjaiset ohjelmistot eivät vaadi 
servereihin asennusta tai pakolla edes ERP-liittymää (Mital, Pani & Rameshi 2014:821). 
Osa Saas-pohjaisista ohjelmistoista ei kuitenkaa tarjoa ERP-
toiminnanohjausjärjestelmää, jolloin yrityksellä on pakollista olla toinen ohjelmisto 
käytössä, josta toiminnanohjausjärjestelmäliittymä löytyy. 
Saas-pohjaiset ohjelmistot vaativat pääsyn Internetiin. Sähköisen 
toiminnanohjausjärjestelmän tarkoituksena on automatisoida mahdollisimman pitkälle 
hankintaprosessi, jossa samanaikaisesti informaatio hankintaehdotuksista ja tilauksista 
säilyisi koko toimitusketjun läpi (Mital, Pani & Rameshi 2014:825). 
2.4.3. Automatisaatio 
Automatisaatio rinnastetaan usein robotteihin, jotka korvaisivat ihmisten tekemät työt. 
Tämä oletus ei ole täysin väärä, mutta automatisaatiolla on tarkoitus pyrkiä helpottamaan 
ja auttamaan ihmisten tekemää työtä. Ohjelmistojen aloilla automatisaation rooli on 
merkittävä (Rauf & Reddy 2015:949). Manuaalista, eli ihmisten tekemää työtä, ei voida 
kuitenkaan korvata täysin automaatiolla. Manuaaliset toiminnot lisäävät yrityksillä 
joustavuutta, mutta tuotettavuus on vähäisempää verrattaessa täysin automaatiolla 
toimiviin järjestelmiin. Jotta tuottavuutta voidaan lisätä, mutta samalla säilyttää 
joustavuus, on tulevaisuudessa järjestelmien omattava myös automaatiota suuremmilla 
tasoilla, joka täydentäisi inhimillisten ”operaattoreiden” eli ihmisten tekemää työtä 
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(Fletcher, Johnson, Adlon, Larreina, Casla, Parigot, Alfaro & Del Mar Otero 2019). 
Suuremmilla tasoilla tarkoitetaan esimerkiksi toimintoja, jotka eivät vaadi inhimillistä 
toimintoa, mutta toiminto on tarpeeksi laajaa ja jonka automaatiolla voidaan nostaa 
tuottavuutta. Hankintajärjestelmässä esimerkkinä voisi olla automaattisesti ostotilauksen 
muodostaminen, kun hankintaehdotus on tarkastettu. Tarkastuksen jälkeen 
hankintaehdotus muodostuisi ostotilaukseksi, josta ostotilaus lähtisi toimittajalle. 
Kenenkään ei tarvitsisi manuaalisesti käydä valitsemassa toimittajaa ja lähettämässä 
ostotilausta esimerkiksi toimittajan sähköpostiin, vaan tämä voitaisiin toteuttaa 





   
 
 
Kuva 7.  Automaation testauksen tasot (Rauf & Reddy 2015) 
 
Automaation soveltuvuudessa on tarkoitus tarkastatella, tarvitaanko automaatiota 
kyseiseen kohtaan vai ei. Tämä ensimmäinen automaation käyttöönottopäätös on 
kriittiinen, sillä väärä valinta voi aiheuttaa esimerkiksi prosessin epäonnistumisen 
myöhemässä vaiheessa (Rauf & Reddy 2015:950) 
Automaation suunnittelussa tarkoituksena on ratkoa se kuinka automaatiota voidaan tai 
kannattaisi testata ja kuinka se tullaa totetuttamaan (Rauf & Reddy 2015:952). 
Automaation kehittämisessä ja käyttöönotossa on tarkoituksena Raufin ja Reddyn (2015) 
mukaan määritellä koodit ja laskelmat valmiiksi ennen automaation toteuttamista. Tässä 















hyödyntäminen epäonnistuisi, on epäonnistuminen yleensä tapahtunut testiympäristössä. 
Automaatiota ei koskaan oteta suoraan käyttöön tuotannossa, vaan koodit testataan 
ensiksi testiympäristössä erilaisilla skenaarioilla. 
Automaation toteuttamisessa ja ylläpidossa erilaiset testiskenaariot testataan rakennetun 
automatisaation avulla. Rauf ja Reddy (2015) esittävät kaksi eri vaihtoehtoa 
automaatiotestaukselle: Ensimmäisenä vaihtoehtona on toteuttaa testiskenaario 
automaatiolla ja lopettaa testi heti, jos rakennettu logiikka automaatiolla epäonnistuu. 
Toinen vaihtoehto on jatkaa automaation testaamista loppuun asti ja koota virhelokeilta 
data ja tutkia, missä kohtaa epäonnistumiset tapahtuvat ja täten tutkia asiaa jälkikäteen. 
 
2.4.4. ERP – Toiminnanohjausjärjestelmä 
ERP-Toiminannohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning) ovat standardoituja 
ohjelmistopaketteja, jotka voidaan rakentaa alakohtaisesti yrityksille. Ne luodaan 
vastaamaan integroituja ratkaisuja, joita yritykset tarvitsevat korvaamaan vanhanaikaiset 
järjestelmät. ERP-toiminnanohjausjärjestelmät luodaan minimoimaan kustannuksia, 
automatisoimaan prosesseja ja nostamaan yrityksen tehokkuutta (Osnes, Olsen, 
Vassilakopoulou & Hustad 2018:542). ERP-toiminnanohjauksen tarkoituksena on 
integroida eri organisaation eri toiminnot ja informaatiot toimimaan keskenään 
(Movahedi & Koupei 2011), kuten esimerkiksi kirjanpito, hankinta ja laskujenkäsittely. 
Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on liiketoiminnallisesti ja 
strategiatasoisesti haastava ja työläs projekti. ERP – ohjelmistot on rakennettu niin, että 
ne ovat yhteensopivia monien erilaisten yritysten liiketoimintaan (Movahedi & Koupei 
2011:489). Kun ERP-toiminnanohjausjärjestelmää aloitetaan implementoimaan 
organisaatioon, on otettava huomioon muut käytössä olevat ohjelmistot. Tutkimuksien 
mukaan suurin huolen aihe ERP:n käyttöönotossa on käyttäjien vastustus uudistusta 
vastaan. ERP tuo muutoksia kaikkiin organisaation muihin käytössä oleviin 
ohjelmistoihin, joka vaikuttaa käyttäjien toimintatapamuutoksiin (Haddara & Moen 
2017:860). ERP:n käyttöönotto tuo myös muutoksia, kuten teknillisiä ongelmia, joka 
esimerkiksi tarkoittaa, että kaikki vanhat ohjelmistot eivät ole integroitavissa uuteen 
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ERP:hen. Teknillisiin ongelmiin vaikuttavat esimerkiksi kiireisyys, liian vähäiset 
resurssit tai todella tiukoiksi määritetyt projektiaikataulut (Matende & Ogao 2013:520). 
Toisaalta myös muut hankintajärjestelmiä valmistavat yritykset kehittävät ohjelmistoja, 




Kuva 8. Toiminnanohjausjärjestelmän osa-alueet 
 
Edellä olevassa kuvassa on kuvattu kolme tärkeää osa-aluetta, jotka sisältyvät 
toiminnanohjausjärjestelmään. Nämä edellä mainitut kolme osa-aluetta tulevat olemaan 
tutkimuksessa esillä ja näitä tutkitaan yhdessä markkinoiden suurimassa 
hankintajärjestelmän ohjelmistossa.  
2.5. Hankintajärjestelmän käyttöönottoprosessi 
Edellisessä kappaleessa kuvailtiin toimitusketjun luonnetta ja millainen rooli IT – alan 
yritysten tuottamilla ohjelmistoilla on yrityksien toimitusketjuissa yleisesti. 
Hankintajärjestelmät kehittyvät koko ajan ja niiden tarjoama automatisaatio tuo 
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merkittävää arvoa yrityksille. Automatisaatiolla pystytään edistämään prosesseja ja 
vähentämään ihmisten tekemää työtä.  
Hankintajärjestelmät helpottavat yritysten liiketoimintaprosesseja, mutta niiden 
käyttöönotto vaatii yleisesti monien kuukausien työtä.  
Toiminnanohjausjärjestelmät ovat tällä hetkellä yritysten yleisin IT hankinta ja sijoitus 
yritysmaailmassa. Toiminnanohjausjärjestelmien odotetaan tuovan yrityksille lisää 
kilpailuvalttia, integraatiota muihin ohjelmistoihin ja läpinäkyvyyttä datan käsittelyyn 
koko organisaatiossa (Mahendrawathi, Zayin & Pamungkas 2017:217). Motiwallan ja 
Thompsonin (2012) mukaan ERP käyttöönottoprojekti pystytään jakaamaan eri osioihin: 
projektin skaalaan, omistautumiseen projektille, analyyseihin, suunnitteluun, 
kehittämiseen, hakkimiseen, itse käyttöönottoon ja ERP käyttöönoton toimenpiteisiin. 
Tämän tutkielman empiirisessä osiossa hankintajärjestelmän käyttöönotossa prosessi on 
hyvin samankaltainen, mutta erovaisuuksia löytyy. Motiwallan ja Thompsonin 
toiminnanohjausjärjestelmän ajattelutavan avulla voidaan tutkia tarkemmin mitä näihin 
osa-alueisiin tarkemmin kuuluu. 
2.5.1. Projektin skaala 
Projektin skaala on tärkein määrittää ensin. Projektin skaala määritellään lähes aina 
myynnissä ja projekti määrittelyissä (workshopeissa). IT projekteilla on tapana 
epäonnistua: puuttellisen taustatyön takia, puutteellisten projektisääntöjen takia, 
puutteellisen workshopin takia, epäonnistuneen projektitiimin vakiinnuuttamisen takia tai 
epäonnistutaan projekin johtamisessa (Hass 2006). 
Esimerkiksi vuonna 2004 Standish Group Internatiolin johtaman tutkimuksen mukaan, 
18 % Yhdysvalloissa tapahtuvista IT projetkeista epäonnistui, 53 % niistä ylitti 
määritetyn aikataulun ja budjetin ja vain 29 % IT projekteista onnistui. Heidän tuottama 
tutkimus osoitti, että suurin ja yleisin syy huonoille onnistumisasteikolle oli, että monet 
projektit aloitettiin toteuttamaan ilman huolella suunniteltua projektisuunnitelmaa (Hass 
2006). Projektisuunnitelma pitää sisällään projektin skaalan. Skaalalla siis tarkoitetaan 
projektin rajoja. Mitkä ovat projektin rajojen sisään kuuluvat asiat ja mitkä asiat 
totetutetaan projektin edetessä esimerkiksi muutospyyntöinä. Muutospyynnöt voidaan 
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ottaa mukaan, mutta ne ovat lisätyötä aiheuttavia muutoksia, jotka eivät sisälly projektin 
budjettiin. Täten näistä muutospyynnöistä asiakas maksaa erikseen. 
IT – alan ohjelmisto projekteissa on erittäin tärketä määrittää, mitkä asiat pystytään 
toteuttamaan ja mitkä ei. Näillä pystytään rajaamaan projektin rajat (Hussan, Ahmad & 
Zuhaira 2018). Ilman tarkasti määriteltyä projektin skaalaa, on suuri todennäköisyys, että 
projetki epäonnistuu (Hussan, Ahmad & Zuhaira 2018). 
IT – ohjelmistoprojektien skaalan muodostaminen on erityisen vaikea määritellä projekin 
monimuotoisuuden ja informaation koon vuoksi (Hussan, Ahmad & Zuhaira 2018). 
Hussan, Ahmad ja Zuhaira (2018) lajittelevat informaation kahteen eri luokkaa: 
Informaatio projektissa itsessään ja informaatio tuotteesta tai palvelusta. 
Informaatio projektissa sisältää informaation kulkemisen projetkiryhmälle sekä 
toteuttajan, että asikkaan puolelle. Budjetin informaation ja aikataulutuksen (Hussan, 
Ahmad & Zuhaira 2018). Budjetti informaatio pitää kulkea projektipäälliköiden välillä 
sekä myös sisäisesti. Aikataulutus myös sekä ulkoisesti että sisäisesti. Ulkoisesti tarkoitan 
esimerkiksi kun asiakas testaa ohjelmistoa oman projektiryhmän sisällä ja sisäisesti kun 
ohjelmistoa rakennetaan ja konfiguroidaan projetkimäärittelyjen mukaan asiakkaalle. 
Kun puhutaan informaatiosta tuotteesta tai palvelusta, tarkoitetaan tässä Human, Ahmad 
ja Zuhairan (2018) mukaan erilaisia vaatimuksia. Esimerkiksi asiakkaiden tarpeita tai 
mitä asiakas haluaa ohjelmiston tekevän. 
Vaikka projektin skaalan määrittelyvaiheessa onkin yleisin syy projektien 
epäonnistumiselle, voi syy löytyä myös asiakkaan puolelta. Esimerkiksi asiakkaan 
resurssien vähäisyys, asiakkaan epäkäytännölliset odotukset ohjelmiston suhteen, 
asiakkaan testauksen suunnittelemattomuus tai vähäiset tietotekniset taidot (Hussan, 
Ahmad & Zuhaira 2018). 
Projektin skaala ja sen sisältö olisikin hyvä olla selkeämuotoisessa ja rakenteellisessa 
taulukossa. Taulukkoa voisi seurata sekä asiakas että ohjelmiston tuottava yritys, jossa 






Kuva 9. Esimerkki projektiaikataulusta taulukkomuodossa 
2.5.2. Projekti workshop 
Projektityöpajat (Workshop) ovat osa projektin skaalaa. Projetki työpajoja on erilaisia. 
Niitä pidetään alussa projektin määrittelyissä, testaustyöpajoja ja lopulta esimerkiksi kun 
asiakas ottaa liike-elämässään käyttöön uuden ohjelmiston, eli toisin sanoen lähdetään 
tuotantoon. Tällöin voidaan pitää esimerkiksi tuotannon tuen työpaja, jossa tuetaan 
asiakasta ohjelmiston käyttöönotossa. 
Projektin alkuvaiheessa tarkoituksena on käydä kattavasti läpi molempien projektitiimien 
kesken määrittelyt projektista ja että kaikki ymmärtävät projektin tarkoituksen ja skaalan 
(Burger, White & Yearworth 2019:161). Projetkityöpajoissa määritellään skaalan tavoin 
aikataulutut, resurssit, ohjelmiston ominaisuudet, jotka on mahdollista toteuttaa ja 
konfiguroida asiakkaan mieltymyksien mukaan. Projekti työpajojen tärkeimpänä 
toimintona on koota kaikki tärkeät toteuttajat samaan tilaan maksimoidakseen ajankäytön 
tehokkuuden, kerätä työpajoissa vaadittavat informaatiot asiakkaalta, asettaa tavoitteita, 
tutkia projektia monista näkökulmista ja kerätä ja jakaa ymmärrystä asioista (Lawrence 
2018). 





• Paljon suurempi tuottavuus tuotteen toimittavuudessa. 
• Vähentää ylimääräisiä kommunikointeja osapuolten välillä 
• Vähentää virheviestinnän määrää, asioiden väärin ymmärrystä 




• Päätöksien läpikäynti ja niiden viimeistely 
• Parempi tietoisuus kaikista projektiin osallistuvista  
• Yhteydenoton parantuminen osapuolien kesken 
• Dokumentaation ja työkalujen (ohjeiden) kohonnut toimitettavuus 
• Tehokkaammat projektiryhmät molemmilla osapuolilla. 
 
IT- ohjelmistoissa on tärketä muistaa, että sovellukset ja ohjelmistot ovat tulosta monien 
ihmisten työstä (Fajtak 2005). Tämän vuoksi on tärkeätä, että  muistetaan pitää projektit 
tiedossa myös projektin ulkopuolisille ihmisille, jotka ovat olleet rakentamassa 
ohjelmiston perusrakenteita. Heiltä on mahdollista saada nopeasti tukea ja vastauksia jos 
ongelmatilanteita tulee eteen. 
2.5.3. Ohjelmiston konfigurointi ja rakentaminen 
Jos vertaamme projektin koostumusta Motiwallan ja Thompsonin teoriaan ja kuinka he 
jakoivat ERP - ohjelmiston käyttöönottoprosessin, sisältyy omistautuminen projektille 
(analyysit, suunnittellu, kehittäminen ja hankkiminen) ohjelmiston konfigurointiin ja 
rakentamiseen. Projektimäärittelyjen jälkeen äsken luettelemani asiat, tapahtuvat kaikki 
ennen kuin ohjelmiston käyttöönotto tapahtuu. 
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Ohjelmiston rakentaminen aloitetaan yleensä prosessin rakentamisesta. Kaikkein 
tehokkain tapa rakentaa ja kehittää ohjelma on kerätä dataa ja tietoa asiakkaan ja 
käyttäjien päivittäisistä toiminnoista, eri toimintojen yhteyksistä ja yhteyksistä 
kolmansiin osapuoliin, kuten toimittajiin. Tämän jälkeen tulisi analysoida nämä tiedot ja 
määrittää prosessi (Zota & Ciovica 2015:697). Prosessia (workflow) rakentaessa on 
tärkeätä seurata jokaisen eri toimintoa ohjaavan käyttäjän päivittäisi toimintoja. 
Toiminnot kuvaavat asiakkaan sisäisiä – ja ulkoisia tehtäviä. Tämän jälkeen yleensä 
arkkitehti määrittää prosessi kuvauksen (Zota & Ciovica 2015:697). Zota ja Ciovica 
(2015) näkemyksen mukaan asiakkaan liiketoiminta prosessin seuraamisen jälkeen on 
olemassa kolme tärkeätä etua, jotka prosessin teossa pitää ottaa huomioon. 
 
• Prosessissa tulee heti  huomata mahdolliset prosessin pysäyttäjät tai pullonkaulat 
• Pystytään määrittämään heti rakennuksen alussa tarkka prosessin aloituspiste, 
josta lähdetään rakentamaan kaikkia yrityksen toimintoja prosessissa. Tällöin 
prosessi pystytään rakentamaan siten, että vastaa käyttäjien todellisia tarpeita. 
• Erilaiset komponentit ja palveluiden osat voidaan optimoida siten, että ne 
helpottavat kommunikointia yrityksen ja kolmansien osapuolten kesken. 
 
Alla on kuvattu esimerkkikaavio, millainen arkkitehtuuri esimerkiksi yrityksen 
hankintaprosessiin voidaan tehdä ja mitä asioita siinä tullaan ottamaan huomioon. Kuva 
on yksinkertaistettu, mutta siitä ilmenee toiminnot, jotka voisivat olla esimerkiksi 
asiakkaan prosessin toimintoja. Prosessikuvauksessa olisi hyvä aina esittää toiminnot ja 



































































3. Tutkimuksen metodologia 
Ennen kuin siirrymme tutkielmassa tarkastelemaan case - yrityksiä ja niiden projektien 
toteutumista, selvennetään vielä tämän tutkimuksen metodologiaa. Tutkimuksessa on 
tutkittu kahta eri alan yritystä, jotka molemmat ottivat käyttöön saman IT - alan yrityksen 
hankinnan - ja laskujenkäsittelyn ohjelmiston. Tarkoituksena oli tutkia kahden eri 
yrityksen automatisaation hyödyntämistä ohjelmistoissa ja pyrkiä tehostamaan heidän 
liiketoimintaprosesseja. Prosesseja suunnitellessa, päätöksentekoja tapahtuu koko ajan. 
Prosessiarkkitehtuurissa prosessiarkkitehdeillä on korkea näkemys sekä liiketoiminnasta 
että myös teknisestä puolesta (Razavian, Paech & Tang 2019). Esimerkiksi suunnitellessa 
laskunkierto - ja hankinnanprosessia. Tässä tutkimuksessa prosessien suunnittelun 
näkökulmaa on pyritty avaamaan projektin määrittelyissä ja kahden erilaisten yritysten 
prosessia on verrattu toisiinsa ja millä tavalla ohjelmistot parantavat yrityksen asemaa 
toimitusketjussa. 
3.1. Menetelmät aineiston keruuseen. 
Tämän tutkimuksen empiirisen tutkimuksen materiaalit kerättiin osittain 
haastattelemalla, suunnittelemalla uudet prosessit itse ja sovellusarkkitehdin avulla. 
Automaattiset liiketoimintaprosessit suunniteltiin itse ja koodit tehtiin osittain itse. 
Haastattelu ei tapahtunut virallisella haastattelumallilla, missä keskitytään vastaamaan 
ennakkoon kirjoitettuihin kysymyksiin. Tässä haastattelut olivat enemmänkin dialogia 
asiakkaiden kanssa, jossa heitä pyydettiin kuvaamaan heidän nykyinen liiketoiminnan 
prosessi, jonka jälkeen toisessa projektissa sovellusarkkitehti suunnitteli alkuperäisen 
prosessin ja toisessa sovelluskonsultit integraatiokonsultin kanssa suunnittelivat 
prosessin. Alkuperäisiin prosesseihin sovelluskonsultit ja integraatiokonsultti lisäsivät 
automatisaatiota. Kaikki dialogia, joka koski prosessimuutoksia ja ohjelmiston 
päivittämistä nykyaikaisempaan malliin, kirjattiin ylös loppudokumentteja varten. 
Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä haastattelu voidaan toteuttaa 
syvähaastatteluilla tai ryhmähaastatteluilla (Heikkilä 2014). Projektimäärittelyt voidaan 
tulkita ryhmähaastatteluiksi. Haastatteluissa on tärkeätä esittää tarkkaan harkittuja 
kysymyksiä, sillä ne auttavat keräämään tarkempaa dataa (Rosenthal 2016). Näissä 
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molemmissa tutkittavien yritysten projektimäärittelyissä peruskysymykset olivat samat, 
mutta automaatioasteen eroavaisuus erotti jatkokysymykset yritysten välillä.  
Prosessien suunnitteluun osallistuvan arkkitehdin tekemä prosessi kuuluu 
projektidokumentin sovellus-osioon, joka on yksi käytetty aineisto tässä tutkimuksessa. 
Automaattiset liiketoimintaprosessit suunniteltiin itse, jolloin itse tehty aineisto kuuluu 
myös tähän tutkielmaan. Itse tehdyissä automaatioissa konsultointia on saatu myös 
kokeneemmilta konsulteilta kysymyllä mielipiteitä, joka kuuluu haastatteluosioon. 
Tutkielmassa käytetyt koodit ovat suurimaksi osaksi itse kirjoitettuja koodeja, mutta 
pohja niihin on saatu tämän IT - alan yrityksen Intranetistä. Aineisto on siis yrityksen 
omistamaa, minkä vuoksi tätä aineistoa ei voida yrityksen oikealla nimellä mainita. 
3.2. Tutkimuksen strategia 
Tutkimus perustui kahteen case - yritykseen, jotka ottivat käyttöön saman hankinnasta 
maksuun - järjestelmän, joka kattoi hankinnan ja laskujenhallinnan osa-alueet. Case - 
tutkimus valittiin tähän strategiaksi sen perusteella, että se pyrkii kuvailemaan ja 
selittämään tutkimuksen ja siihen liittyvät kysymykset (Yin 2009:2). Tutkimus 
toteutettiin rakentamalla heille asiakaskohtaisesti konfiguroidut järjestelmät, joissa 
tutkittiin miten yritys hyötyi automaatiosta hankintajärjestelmässä ja millä tavalla se 
vaikutti heidän asemaansa toimitusketjuissa.  
Projektien määrittelyvaiheessa oli tärkeää keskustella ja kysyä asiakkaalta heidän 
mielipiteitään nyky prosessista. Miksi prosessit toimivat nyt näin, miksi prosessien 
halutaan toimivan näin, miten he haluaisivat prosessin toimivan nyt. Näiden kysymysten 
vastauksien perusteella prosessit piirreettiin ja luotiin dokumentteihin. Mitä edemmäs 
projektit menivät, sitä enemmän hankinnan ja laskujen kiertoa testattiin ja lopulta 




3.3. Haastattelut ja projektimäärittelyt 
Haastattelut ja dialogiat käytiin alkuun kasvotusten projektien määrittelyissä ja 
projetkityöpajoissa. Statuspalaverit käytiin asiakkaiden kanssa skypen avulla, jossa on 
mahdollista näytönjaon avulla esitellä tämänhetkistä prosessia ja tehdä mahdollisia 
lisäyksiä samalla kun asiakas näkee prosessin kulun. Nämä kaksi projektia valittiin 
tutkimukseen, sillä molemmat yritykset ovat liikevaihdoiltaan melkein samankokoiset ja 
molemmat ottivat käyttöönsä sekä hankinnan - että laskujenhallinan järjestelmän. Nämä 
kaksi asiaa tekivät yrityksistä vertailukelpoiset tutkimusta ajatellen. 
Yritys Y:n projektimäärittelyihin osallistui ohjelmistoa tuottavan yrityksen puolelta 
projektipäällikkö, kaksi sovelluskonsulttia, sovellusarkkitehti ja integraatiokonsultti. 
Asiakkaiden puolelta osallistui myös projektipäällikkö, hankintapäällikkö ja kolme 
hankinnan pääkäyttäjää, järjelmävastaava, laskujenhallinnan pääkäyttäjä sekä kolme 
laskujenhallinnan (reskontran) käyttäjää.  
Yritys X:n projektimäärittelyihin osallistui samat henkilöt ohjelmistoa tuottavan 
yrityksen puolelta, mutta asiakkaan puolella oli eroavaisuuksia. Asiakkaalla oli myös 
projektipäällikkö, hankintapäällikkö, kolme hankinnan pääkäyttäjää, kolme 
laskujenhallinnan pääkäyttäjää. Järjestelmävastaava oli tässä projektissa ulkoistettu, jotka 
rakensivat liittymät, jotka integroitiin ohjelmistoa tuottavan yrityksen liittymiin. 
Kaikki määrittelyissä keskustellut asiat kirjattiin ylös sovellus - ja 
integraatiodokumentteihin. Nämä dokumentit määrittelivät projektien skaalan, jotka 
toimitettiin asiakkaille luettavaksi, jonka jälkeen saatii heidän hyväksyntänsä. 
Hyväksyntien jälkeen skaalat olivat määritelty, joka projektissa tarkoitti sitä, että mikään 
mikä ei kuulu määrittelyissä tehtyyn dokumenttiin, ei rakenneta ilman lisäkustannuksia. 
Kustannuspoliittisesti skaalan määrittäminen oli erittäin tärkeätä. Projekteihin 




3.4. Aineiston analysointi 
Analysoinnilla tarkoitetaan aineistomateriaalin tutkimista (Flick, von Kardoff & Steinke 
2004). Haastattelulla saadun aineiston analysoinnin ensimmäinen tehtävä on aineiston 
purkaminen pienempiin osiin, jotta aineistoa on helpompi lähteä tutkimaan (Jovero). 
Tässä tutkimuksessa asiakkaiden kanssa käyty dialogi ja siitä saadut tiedot antoivat 
perustan prosessien rakentamiselle. Kysymyksiin saadut vastaukset eivät olleet 
tutkimustuloksia, vaan tutkimustulokset saatin vasta kun ohjelmisto, prosessit ja 
automatisaatio oltiin rakennettu asiakkaan toiveiden mukaan. Puheessa tulleet 
asiakastarpeet muutettiin koodeiksi, parametreiksi, prosessiresolvereiksi ja 
prosessikuvaukseiksi, joiden jälkeen saatin rakennettua tutkimus ja tutkimustulokset. 
Aineisto, joka taas saatiin ohjelmistoa tuottavalta yritykseltä, kuten perusprosessit, 
parametrien nimet ja tarkoitus, resolverit ja koodipohjat, pitivät ne kaikki suunnitella ja 
muokata toimimaan näissä asiakaskohtaisissa prosesseissa. Nämä prosessit, 
prosessikuvaukset ja automatisaatiota parantavat koodit käydään lävitse empiirisessä 
osiossa. 
Tärkein aineisto, joka tässä tutkimuksessa saatiin, oli lopputulokset. Lopputuloksissa 
tutkittiin ja tarkasteltiin täsmäytyneiden laskujen määrää ostotilauksiin, ohiostojen 
vähenemistä, kiertonopeutta sekä hankinnoissa että laskuissa ja tehtävien määrää. 
Lopputuloksia tullaan esittämään tutkielman johtopäätökset – osiossa. 
3.5. Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimuksen luotettavuus on yksi tärkeä tekijä, joka mahdollistaa ymmärtämään, kuinka 
tutkimustulokset ja tuloksiin viittaavat johtopäätökset muodostuivat tutkimuksessa. Mitä 
edemmäs tutkimus eteni, sitä enemmän haasteita eteen ilmeni. 
Projekimäärittelyissä käydyt keskustelut ohjelmistosta ja sen tuomasta automatisaatiosta 
olivat yksi haasteista. Haasteena oli saada asiakas ymmärtämään, kuinka prosessit 
toimivat nyt ja millaista automaatiota siihen voidaan rakentaa, ja kuinka paljon 
rakennettava automaatio voisi nopeuttaa heidän päivittäistä liiketoimintaa. Tutkimuksen 
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päätavoitteena oli kuitenkin tutkia automatisaation hyötyä hankintajärjestelmässä ja 
miten se vaikuuttaa yrityksen asemaan toimitusketjussa. 
Mitä edemmäs tutkimus eteni, huomattiin, että asiakas ei ollut täysin ymmärtänyt kuinka 
automatisaatio oltiin määritelty, sillä he olivat tottuneet aikaisemmin tekemään 
manuaalisesti suurimman osan töistä, kun nyt koodilla voitiin tutkia samoja asioita 
nopeammin ja automaatiolla toteuttaa erilaisia manuaalisia toimenpiteitä. Mikä 
määrittelyissä ja projektien etenemisessä myös aiheutti haasteita, oli teknillisten termien 
ymmärtäminen ja asiakkaan laskujen ja hakinnan prosessien testaus. Teknillisillä 
termeillä kuvattiin prosessia ja koodeja, joilla pyrittiin tuottamaan automaatiota heidän 
liiketoimintaansa, mutta asiakkaan täysi ymmärtäminen termeistä aiheutti haasteita. 
Termien ja teknillisten käsitteiden ymmärtämisellä ei kuitenkaan ollut saatujen tulosten 
kannalta minkäänlaista oleellista merkistystä. 
Tutkimukseen valitut yhtiöt eivät olleet kooltaan aivan saman mittakaavan yrityksiä, 
vaikka liikevaihdoltaan olivat lähes samankokoisia. Toisella yrityksellä oli keskistetty 
osto-organisaatio ja toisella yrityksellä hajautettu osto-organisaatio. Keskitetyssä ostossa 
tai hankinnassa hankintatiimi valitsee toimittajat, joiden kanssa tehdään liiketoimintaa ja 
harjoitetaan hankintaa (Munson & Hu 2010:582). Hajautetussa ostossa ei ole 
hankintatiimiä, vaan yleisesti kuka tahansa voi tehdä hankintoja yritykselle, mutta 
yleisesti nämä hankinnat on jollain tapaa rajattu. Yleisesti käytetään toimittaja - ja 
summarajauksia, jolla pystytään eväämään tietyiltä henkilöiltä ja osastoilta mahdolliset 
hankinnat. 
Tutkimuksen aineiston koko oli yksi erottava tekijä. Aineistolla tarkoitetaan tässä datan 
määrää, joka saatiin yrityksien ERP - järjestelmästä. Esimerkiksi toimittaja-, 
kustannuspaikka-, tili-, projekti-, alatilit-, henkilö- tai maksusuunnitelmadataa. 
Datamäärien eroavaisuus vaikutti automaatioon ja sen hyödyntämiseen. Suuremmasta 
määrästä dataa on helpompi rakentaa hyödyllistä automaatiota, sillä ero on helpommin 
huomattavissa. 
Ohjelmistot olivat yrityksillä samat, joka taas helpotti samojen koodien käyttämistä 
molemmissa tutkittavissa yrityksissä. Saman ohjelmiston käyttäminen antoi 
tutkimukselle vakaamman pohjan, sillä vertailu kahden saman ohjelmiston välillä kavensi 
tutkimustuloksien mahdollisia virhelukuja. Koska nämä kaksi omasivat hyvin 
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4. Hankintajärjestelmäprosessin määrittäminen 
Tutkimuksen projektimäärittelyistä saadaan esitettyä todellinen katsaus, kuinka 
projekteja lähdettiin toteuttamaan ja mihin asioihin määrittelyissä keskityttiin. Tärkeätä 
on selvittää ensiksi, kuinka näiden kahden yrityksen ohjelmistoa lähdettiin 
konfiguroimaan ja rakentamaan ja mistä koko rakennus aloitettiin. Ensimmäisenä 
tarkastellaan miten projektit lähtevät liikkeelle ja kuinka projekteissa edetään. Tämän 
tarkastelun jälkeen tutustutaan ja kerrotaan kuinka projektityöpajojen jälkeen ohjelmiston 
rakentaminen aloitetaan. 
Luvun edetessä tarkastellaan prosessien rakentamista molemmille yrityksille, jonka 
jälkeen avataan rakennettuja prosesseja ja analysoidaan rakennettuja prosesseja ja kuinka 
kahden tutkittavan yrityksen prosessit eroavat toisistaan. Vaikka prosessit muistuttavat 
paljolti toisiaan, on niiden eroavaisuuksissa suuria eroja. Prosessit on kuvattu 
tutkimuksessa usella tavalla ja ne on esitetty tekstissä. Sovellusdokumentti on lisättynä 
liitteenä, mutta yrityssalaisuuksien vuoksi, liitettä ei ole nähtävillä lukijalle. Näissä 
kahdessa prosessi tutkija havainnoi prosessien samanlaisuudet sekä eroavaisuudet. 
Prosesseissa erityisesti keskitytään avaamaan termit, prosessin muodostaminen ja 
prosessipolku, jotta epäselvyyksiä tutkimuksesta ei syntyisi. Prosessiin tehdyt lisäykset 
konsulttien toimesta poimitaan myös prosesseista, jotka tekivät prosesseista ja 
ohjelmistosta automaatioasteeltaan vieläkin suuremman ja tehostetumman. 
4.1. Projektimäärittelyjen aloittaminen 
Tutkimuksen aloittaminen tapahtuu projektimäärittelyistä. Projektimäärittelyissä 
keskityttiin määrittelemään ohjelmiston rakentaminen mahdollisimman pitkälle. 
Määrittelyt etenivät sovellusdokumentin sisällön mukaan. Ensimmäisenä määrittelyissä 
käytiin läpi yrityksien  organisaation hierarkia. Hierarkian avulla pystytään ohjelmistossa 
määrittämään käyttäjien, käyttäjäryhmien, ERP – järjestelmien ja prosessien vaikutukset 
ja rajoitukset. Esimerkiksi jos tietty automatisaatio halutaan vain yhdelle yritykselle, 
voidaan se organisaatio hierarkian avulla rajata siten, että muutokset vaikuttavat vain 




















































Kuva 12. Yritys Y:n organisaatio hierarkia 
Yläpuolella on esitetty projektimäärittelyistä näiden molempien tutkittavien yritysten 
organisaatiohierarkia. Organisaatiot muodostuivat tutkittavilla yrityksillä erilaisiksi, 
mutta tämä johtui organisaation yhtiöiden määrästä ja levinnäisyydestä. Yhtiöiden 
erottaminen alkuvaiheessa oli tärkeätä, jotta tulevia prosesseja voitaisiin suunnitella 
tarkemmin.  
Organisaatiohiearkia määrittelyjen jälkeen määriteltiin tulevat käytettävät kentät 
ohjelmistoon. Kentillä tarkoitetaan tässä ohjelmistossa olevia kenttiä, joihin käyttäjä ja 
automaatio ottaa kantaa. Esimerkiksi laskujenhallinnassa tilinumero, tilin nimi ja selite, 














Kuva 13. Esimerkki kentistä 
 
Kentät määriteltiin sekä hankinnan, että laskujenhallinnan puolelle. Kenttämäärittelyt 
pitivät sisällään 
• Laskun otsikkokentät 
• Laskun tiliöintikentät 
• Maksusuunnitelman tiliöintikentät 
• Hankinnan Hankintaehdotuksen otsikkokentät 
• Hankinnan Hankintaehdotuksen osoitekentät 
• Hankinnan Hankintaehdotuksen rivitietokentät 
• Hankinnan Hankintaehdotuksen tiliöintikentät 
• Hankinnan Hankintaehdotuksen ostotilauskentät 
• Hankinnan Ostotilauksen otsikkokentät 
• Hankinnan Ostotilauksen osoitekentät 
• Hankinnan Ostotilauksen rivitietokentät 
• Hankinnan Ostotilauksen tiliöintikentät 
• Hankinnan Ostotilauksen ostotilauskentät. 
 
Kenttämäärittelyt kertoivat projektissa, mitä kenttiä yritykset tarvitsevat päivittäisessä 
liiketoiminnassaan. Kenttien määrittelyllä oli suuri merkitys automatiikan 
rakentamisessa. Mitä enemmän erilaisia kenttiä halutaan tai tarvitaan päivittäisessä 
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liiketoiminnassa, sitä suurempi määrä dataa on yrityksellä hyödynnettävänä ja sitä 
enemmän automatiikkaa on mahdollista hyödyntää. 
4.2. Hankinnan automatisointi Yritys X 
Yritys X:n hankinta perustui ennen projektia automatiikaltaan hyvin alhaiseen tasoon. 
Tavoitteena oli luoda hankinnassa erilaisia prosessikiertoja, jotta hankinnat menisivät 
oikeille ihmisille hyväksyttäväksi, eikä vääriä ja turhia hankintoja tapahtuisi yrityksessä. 
Hankinnassa määritettiin ensimmäisenä hankintakanavat, joista hankintoja tultaisiin 
tekemään. Hankintakanavat olivat katalogiostot, ulkoiset verkkokaupat ja 





Kuva 14. Yritys X:n hankintaprosessin kuvaus 
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Hankinnassa automaatiota rakennettiin hankintaehdotuksen lähettämiseen eteenpäin 
seuraavalle henkilölle, tilaustietojen täydentymiseen automaattisesti, kun tuote haetaan 
ulkoisesta verkkokaupasta, katalogilta tai kun vapaatekstilomake on täytetty. Ulkoiset 
verkkokaupat rakennettiin järjestelmään sisään sen sijaan, että tuote ostettaisiin ensiksi 
verkkokaupasta, jonka jälkeen tuotteesta tehtäisiin erillinen tilaus tilausjärjestelmään.  
Ulkoiset verkkokaupat tehtiin ohjelmistoon käyttäen OCI (Open Catalog Interface) 
rajapintakuvausta. OCI rajapinnassa pystytään siirtämään toimittajan ulkoisen 
verkkokaupan tuotetiedot tarkasti asiakkaan hallussa olevaan ERP – järjestelmään tai 
hankintajärjestelmään (Lapp Group 2019). Alla esimerkkikuvas sanomasta, joka tuodaan 
kenttäkohtaisina tietoina ulkoisesta verkkokaupasta hankintajärjestelmään. QueryString 
osiossa määritellään SiteId (johon sanoma tuodaan), OrganizationId (organisaatio, joka 
tuotteen ostaa) ja returnUrl (eli mihin ostoskori palautetaan). Name – osiossa määritellään 
hankintajärjestelmän kentät, joihin ulkoisesta verkkokaupasta tuodut tuotetiedot ajetaan 
sisään, kun käyttäjä palaa takaisin hankintajärjestelmään. Tässä tutkimuksessa 
ohjelmistoon lisättiin automaation kannalta kaksi muuta kenttää, jotka automatisoivat 
prosessia ja vähentävät manuaalista työtä. NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE ja 
NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID. Näihin kenttiin tuotiin tuotteiden UNSPSC -  
koodit. UNSPSC - koodit ovat ensimmäisiä numeerisia koodeja, joilla voidaan erotella 
tuotteet ja palvelut toisistaan (Xu, Zou,Gu,Wei & Zhou 2012:1863). 
Tässä prosessissa UNSPSC – koodit kytkettiin asiakkaan hankintakategorioihin. Tätä 
kutsutaan ristiviittaustaulukoksi. Ristiviittaustaulukossa jokainen UNSPSC – koodi 
kytkettiin niihin hankintakategorioihin, joita Yritys X käytti. Hankintakategoriat kertovat, 
mitä milläkin kategorialla on tarkoitus ostaa. Jokaiseen kategoriaan kytkettiin tili ja 
verokoodi. Tämä tarkoitti automaatiossa sitä, että kun ohjelmisto tunnisti UNSPSC – 
koodin ulkoiselta verkkokaupalta tai katalogiostolta, ohjelmisto automaattisesti täytti 
hankintaehdotuksessa hankintakategorian, tilin ja alvkoodin ja laski hankintaehdotuksen 
summan. Käyttöpääomaraportin kannalta tämä tarkoitti sitä, että raporteista tuli tarkkoja, 
eikä ohiostoja syntynyt kategoriakohtaisesti. Käyttäjä ei voinut tehdä ostoja väärällä 





Kuva 15.  OCI – sanomien palautuminen ulkoisesta verkkokaupasta 
4.2.1. Hankinnan prosessin rakentuminen Yritys X 
Tutkimuksessa hankinnan prosessin rakentaminen oli automatisoitava mahdollisimman 
pitkälle. Prosessin piti olla selkeä ja tukea Yritys X:n keskitettyä ostoa, mutta myös 
mahdollistaa muiden yrityksen työntekijöiden tehdä hankintaehdotuksia. Hankinnan 
prosessin tehtävät olivat seuraavat. 
 
• Hankintaehdotuksen luominen (Luonnos) 
• Hankintaehdotuksen validointi 
• Hankintaehdotuksen tarkastus (valinnainen: Jos hankinta tehtiin IT – 
hankintakategorioilla, ohjasi prosessi hankintaehdotukset kategoriatarkastukseen) 
• Hankintaehdotuksen viimeistely eli ValidityReview (Kaikki 
vapaatekstihankintaehdotukset ohjettiin keskistetylle ostolle viimeistelyyn) 
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• Hankintaehdotuksen hyväksyntä. 
• Ostotilauksen muodostuminen (Automaattinen) 
• Ostotilauksen vahvistaminen (Jos toimittaja lähetti UBL XML 2.0 sanomalla 
sähköisen tilausvahvsituksen, vahvistettiin tilaus automaattisesti. Muute tilauksen 
vahvistaminen tehtiin manuaalisesti) 
• Vastaanottokuittauksen tekeminen (Automaattinen tai manuaalinen riippuen 
Condition – säännöistä) 
 
Prosessin tehtävät määriteltiin yhdessä Yritys X:n kanssa. Jokainen hankintaehdotus 
muodostuisi automaattisesti luonnokseksi, kun sitä alettaisiin luomaan. Esimerkiksi jos 
ulkoisesta verkkokaupasta ostettaisin tämän ohjelmiston kautta tuotteita, muodostaisi 
ohjelmisto automaattisesti hankintaehdotukset riveittäin ja täyttäisi automaattisesti tiedot 
niille kentille, jotka tulevat mukana verkkokaupan paluusanomissa. Tämän ohjelma 
muodostaisi siis automaattisesti. Seuraavaksi haluttiin ottaa huomioon 
vapaatekstilomakkeilla tehtävät hankintaehdotukset. Vapaatekstilomakkeet ovat sanansa 
mukaisesti vapaasti tehtäviä lomakkeita, joissa ei automaatiota ole, vaan käyttäjä itse 
muodostaa hankintaehdotuksen ja täyttää manuaalisesti kenttätiedot, jotka 
hakintaehdotukselle tarvitsee. Koska vapaatekstilomakkeet täytetään vapaasti, sisältävät 
ne usein virheitä, mikä aiheuttaa virheellisten tilauksien määrää. Virheelliset tilaukset 
olivat Yritys X:lle suuri ongelma, sillä ne veivät yrityksen käyttömenoa ja myöhästyttivät 
erilaisten projektien aikataulua. Tämän vuoksi jokainen hankintakanava nimettiin 
tuotetyypiksi (ProductType). Ulkoinen verkkokauppa määriteltiin ProductType 1, 
vapaatekstilomakkeet ProductType 2 ja katalogiostot ProductType 3. Tämän jälkeen 
prosessiin tehtiin tehtävä nimeltään ”ValidityReview”. Tämä tehtävä luotiin keskitetylle 
ostolle, jolle kaikki vapaatekstillä tehdyt tilaukset tulisi tarkastettavaksi, ennenkuin ne 
lähtisivät hyväksyntään. LISTCONTAIN ([WorkflowRequisitionLines],”ProductType”, 
2 – ehto kertoo, että jos hankintaehdotuksella on edes yksi rivi, joka on muodostettu 
vapaatekstilomakkeella, tulee hankintaehdotus tarkastettavaksi keskitetylle ostolle. 
Keskitetty osto voi ennen tilauksen muodostamista tarkistaa varastosaldot, projektin ja 
työnumeron, että ne ovat valideja. Tämä pois sulkee virheellisten tilausten syntymistä 
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Jos hakintaehdotus ei sisällä vapaatekstilomakkeilla tehtyä hankintaehdotusta, lähtee 
hankintaehdotus aina suoraan hyväksyntään. Hyväksyjän löytämiseen tehtiin myös 
automaatiota. Käyttäjän ei koskaan tarvitse etsiä oikeata henkilöä, joka 
hankintaehdotuksen tulisi hyväksyä. Logiikka, jota käyttettiin oikean henkilön 
etsimiseen, kutsuttiin laajennetuksi käyttöoikeudeksi. Ennen Yritys X:n käyttäjät etsivät 
oikean henkilön henkilölistalta, jolle hankintaehdotus oli lähetettävä hyväksyttäväksi. Jos 
valittu henkilö oli väärä, lähetti tämä henkilö hankintaehdotuksen eteenpäin seuraavalle 
henkilölle. Tämä prosessi vei aikaa oikean henkilön etsimiselle, mistä haluttiin päästä 
eroon. Tämän vuoksi uusi logiikka rakennettiin oikean henkilön etsimiselle. 
Logiikka rakennettiin perustumaan dimensioihin eli kenttäkohtaisiin datoihin ja datan 
pituuksiin. Logiikkaan rakennettiin seitsemän dimensiota. Jokaisen käyttäjän 
henkilötietojen taakse tuotiin seitsemää eri tietoa. Nämä tiedot olivat projektikoodit, 
organisaatiotunnus, henkilönumero, yhtiön tunnus, varasto ID, hyväksymisraja 
organisaation summissa ja prioriteettijärjestys. Jos henkilöllä oli useampi projekti, johon 
hänellä oli oikeudet hyväksyä hankintaehdotuksia, monistettiin hänet useampan kertaan 
tämän logiikan sisältämään tauluun, jonka nimi oli laajennetut käyttöoikeudet.  
 
Taulukko 1.  Esimerkki laajennetusta käyttöoikeudesta 
Nimi Organisaatio Yhtiö projekti henkilönumero varasto ID Hyväksyntäraja priotiteetti 
Test Org 1 00 5678-
5690 
123 5678943 100 000 € 1 
 
 
Taulukossa 1 on kuvattu esimerkkinä taulun rakenne. Oletetaan että hakintaehdotus on 
tehty Organisaatiolle 1 ja yhtiölle 00. Tämän jälkeen koodi etsii taulusta kaikki henkilöt, 
joiden organisaatio on 1 ja yhtiö tunnus on 00. Tämän jälkeen kun hankintaehdotuksen 
täyttämistä jatketaan ja siihen syötetään projekti, jonka koodi on esimerkiksi 5679, 
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pyörähtää koodi jälleen ja etsii taulusta ne henkilöt, joiden organisaatio on edelleen 1, 
yhtiötunnus 00 ja projekti 5679. Projektien takaa populoituu myös henkilönumero 
hankintaehdotusta luodessa, mutta vain sen henkilön henkilönumero, jonka prioriteetti on 
pienin. Jos hankintaehdotuksessa vielä käytettäisii varasto ID:tä ja valittaisiin ID:ksi 
5678943 ja hankintaehdotuksen kokonaiskustannukset alittaisivat 100 000 € rajan, 
löytyisi hyväksyjäksi taulusta vain henkilö Test, jolle hankintaehdotus lähtisi 
automaattiseti hyväksyttäväksi, ilman että käyttäjän tarvitsisi ottaa kantaa hyväksyjään. 
Jos tapahtuisi niin että kun hankintaehdotus olisi täytetty ja se olisi valmiina 
lähetettäväksi hyväksyntään, mutta hyväksyjä haluttaisiin vaihtaa johonkin muuhun, olisi 
hyväksyjälista filteröitynyt samojen sääntöjen mukaan pienemmäksi. Toisin sanoen 
listalta avautuisi vain hankintaehdotuksen dimensioiden kriteerit täyttävät henkilöt. Tällä 
automaatiolla hankintaehdotukset saatiin lähtemään nopeammin oikealle henkilölle 
käsittelyyn, ilman ylimääräistä hankintaehdotuksen uudelleen ohjaamista toiselle 
henkilölle. 
4.2.2. Käänteisen hankinnan prosessin määrittäminen 
Yritys X:n normaaliin hankintaprosessiin haluttiin lisäksi toiminnallisuus, joka vähentäisi 
analytiikassa väärien käyttömenoraporttien tuloksia. Toisin sanoen, osa hankinnoista 
tehtiin soittamalla tai sähköpostilla toimittajalle, jolloin toimittajan lähettämässä 
laskudatassa oleva ostotilausnumero ei täsmäydy järjestelmän ostotilaukseen, koska 
ostotilausta ei oltu tehty järjestelmällä. Tämän vuoksi toimittajilta tulevat laskut kirjattiin 
kululaskuina, joka tarkoittaa hankinnassa myös ohiostamista. Ohiostot eivät kuulu 
suunnitellun käyttömenon piiriin, mikä tarkoittaa raportoinnin kannalta sitä, että ohiostoja 
joudutaan tutkimaan ja selvittämään syyt näille. Tämä vei yritykseltä resursseja turhaan, 
sillä suurin osa näistä ohiostoista oli suunniteltua ostoa, mutta kun järjestelmä ei löydä 
laskulla olevaa ostotilausnumeroa, ei laskua voida laskea suunniteltuun käyttömenoon. 
Toinen ongelma näissä ohiostoissa oli, että jokainen kululasku jouduttiin lähettämään 
tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, vaikka niillä oli ostotilausnumero. Suuren 
laskumassan kanssa haluttiin tehdä niin että myös nämä äkilliset ostot puhelimitse tai 
sähköpostitse haluttiin saada täsmäytyksen piiriin. Tämän vuoksi Yritys X:lle 




Käänteisessä tilausprosessissa toimittaja luo hankintaehdotuksen tai ostotilauksen, 
riippuen kummasta on toimittajan kanssa käyty keskustelua. Normaalisti jos yrityksellä 
on tarve tilata tavaraa toimittajalta, tekee hankintaehdotuksen Yritys X:ssä työskentelevä 
ihminen, jolta tilaus lähetetään toimittajalle. Käänteisessä tilanne on toisinpäin.  






Kuva 16. Käänteinen tilausprosessi 
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Prosessi alkaa toimittajan toimenpiteestä. Riippuen siitä onko toimittajaa pyydetty 
tekemään ehdollinen hankintaehdotus vai suoraan ostotilaus. Jokainen käänteinen tilaus 
tai hankintaehdotus saa järjestelmässä juoksevan ExtOrderNumber:n tai 
ExtRequisitionNumber:n. Hankintaehdotukset tulevat sisään järjestelmään otsikolla: 
ReversePurchaseRequistion ja tilaukset nimellä: ReversePurchaseOrder. Riippuen 
nimestä, luo järjestelmä näille juoksevan ulkoisen hankintaehdotusnumeron 
(ExtRequisitionNumber) tai ulkoisen ostotilausnumero (ExtOrderNumber). Jos otsikkona 
on ReverseRequisitionNumber ei tälle hankintaehdotukselle synny ExtOrderNumber:ia, 
joka tarkoittaa prosessissa sitä, että se pysähtyy keskitettylle ostolle prosessin Condition 
säännön mukaan. [WorkflowRequisition.ExtOrderNumber] = NULL. Aina kun 
sisäänluvussa järjestelmä ei luo ulkoista ostotilausnumeroa, oletetaan sen olevan 
käänteinen hankintaehdotus, joka jää keskistetylle ostolle tarkistettavaksi. Samoin 
Review - tehtävästä FinalApprove - tehtävään mennään saman säännön mukaisesti. 
Koska Review – tehtävään ei mennä koskaan, lähtee käänteinen hankintaehdotus 
keskitetyltä ostolta aina hyväksyntään. Ulkoista ostotilausnumeroa ei voida manuaalisesti 
syöttää hankintaehdotukselle, jonka takia sen prosessia ei voida enää muuttaa, kun 
hankintaehdotus on tullut toimittajalta sisään järjestelmään. Kun käänteinen ostotilaus 
tulee sisään otsikolla ReversePurchaseOrder, saa se järjestelmältä juoksevan ulkoisen 
ostotilausnumeron, jonka vuoksi ehto [WorkflowRequisition.ExtOrderNumber]=NULL 
ei päde siihen ja se menee suoraan prosessissa OrderConfirmation:sta CreateOrder 
tehtävää, joka on tehty automaattiseksi. Tällöin ulkoisille ostotilauksille ei tarvitse tehdä 
muutakuin vastaanottokuittaus, kun tuote tai palvelu on vastaanotettu. 
Automaattiseen - ja manuaaliseen vastaanottoon tehtiin sisäänlukuun logiikka, joka 
tarkistaa ostotilauksen summasta, voidaanko se merkitä heti vastaanotetuksi kun ulkoinen 
ostotilaus on tullut järjestelmään. Jos ulkoisen ostotilauksen summa on alle 500€, saa 
ostotilausdata tyhjään NUM_5 kenttään arvon 1, joka tarkoittaa että ostotilauksen tila 
muuttuu tilatusta vastaanotettuun. Tällä tavoin pienten tavaroiden vastaanottoa ei tarvitse 
kenenkään manuaalisesti enään tehdä. Tämä logiikka rakennettiin sen vuoksi, koska alle 
500€ ostotilauksista saapuu toimittajilta nopeammin laskut kuin suurista ostotilauksista. 
Jotta lasku voidaan automaattisesti täsmätä järjestelmän luomaan ostotilaukseen, tulee 
tavara tai palvelu olla vastaanotettu kokonaan. Kun tavara tai palvelu on vastaanotettu 
kokonaan, voidaan laskua täsmätä ostotilaukseen, jolloin lasku siirtyy järjestelmässä 
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automaattisesti automaattiseen täsmäytykseen, jossa laskulla olevaa ostotilausnumeroa 
verrataan järjestelmässä olevaan ostotilaukseen, jonka jälkeen lasku saa tiliöintinsä 
ostotilaukselta ja se voidaan suoraan laittaa valmiiksi odottamaan siirtoa kirjanpitoon. 
Tämä automaattinen täsmäytys rakennettiin laskujenhallinnan puolelle tukemaan 
hankinnan puolella tehtäviä ostotilauksia. Jokainen lasku, jolta luetaan ostotilausnumero 
ja se voidaan löytää hankinnan puolelta tehtyyn ostoon, voidaan automaattisesti täsmätä, 
jolloin kenenkään käyttäjän ei tarvitse ottaa kantaa laskun tarkastukseen.  
4.3. Kenttätietojen automatiikka Yritys X 
Yritys X:n otsikkotason laskun otsikkotason kentät määräytyvät seuraavanlaiseksi. 
 
Kuva 17. Yritys X:n otsikkotason tiedot laskujenhallinnassa. 
Otsikkotason kentillä tarkoitetaan tässä laskulta luettavaa otsikkotason tietoja, kuten 
toimittaja, laskun numero, mahdollinen ostotilausnumero, burottsumma, veron määrä, 
nettosumma, viitenumero, laskun päivämäärä, laskun eräpäivä, maksuehto jne.  
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Yritys X:n tapauksessa automatiikkaa rakennettiin laskun sisäänlukuun, jolla tunnistetaan 
kaikki laskun otsikkotasolla olevat tiedot ja viedään laskusanoman elementtien sisällä 
olevat arvot suoraan kuvan 17 osoittamiin kenttiin. Tämä tarkoitti tässä uudessa 
prosessissa sitä, että normaalin ostoreskontran henkilön ei tarvitse enään laskun kuvalta 
manuaalisesti asettaa laskun kuvalla olevia arvoja otsikkotason kenttiin, vaan laskun 
sisäänluvun logiikka rakennettiin siten, että arvot päivittyvät suoraan otsikkotason 
kenttiin. 
Sisäänluku logiikka rakennettiin perustumaan laskusanomassa oleviin elementtien  
nimiin ja niitä verratiin ohjelmiston kenttien objektien nimiin. Tämä logiikka rakennettiin 
kohdistumaan kaikkiin otsikkotason kenttiin. Jokaiselle kentälle tehtiin oma niin sanottu 
”haistelija”, joka etsii laskusanomalta oikeita arvoja oikeista paikoista ja löytäessään 
arvot, asettaa se arvot omille määritellyille kentille. 
Yhtenä automatiikan ongelma havaittiin tässä laskun sisäänluvussa toimittajien tuottamat 
laskusanomat. Jos laskusanomassa olevat arvot olivat asetettu vääriin ryhmiin, ei arvoja 
pystytty etsimään. Tässä koodissa pystyttiin etsimään vain tietyn xml – ryhmän sisällä 
olevaa tietoa. Toisin sanoen, jos toimittaja, jolta lasku saatiin, oli merkinnyt laskun 
numeron esimerkiksi arvolisäverotunnisteeseen (VAT – number), ei laskun numeroa 
voida tuoda laskun numero - kenttään, sillä laskun numero sijaitsi tässä tapauksessa 
väärässä elementissä. Tälläisissä tapauksissa, jossa toimittaja lähettää niin sanottua 
viallista dataa, on tehtävä ilmoitus toimittajalle, jolloin heidän on korjattava oma 
laskudatansa siihen muotoon, että tämä ohjelmisto löytää aina arvot oikeista elementeistä. 
Yritys X:llä on myös mahdollisuus tilata tuotteita tai palveluita muilta toimittajilta, joten 
kilpailutus tuli tässä ottaa myös huomioon. Toimittajat pitävät Yritys X:ää heidän  





4.4. Yritys X:n laskujenhallinan prosessin rakentaminen 
Tutkimuksessa prosessien rakentaminen oli pääosassa. Millainen prosessi ajaisi Yritys 
X:n liiketoiminnan kannalta parhaiten asiansa? Prosessia rakentaessa piti tiedostaa 
asiakkaan tarpeet, mitkä olivat tulleet esille projektimäärittelyissä. Automatiikkaa oli 
rakennettava mahdollisimman paljon. 
Prosessia muutettiin projektin aikana kolme kertaa, mutta prosessin runko pysyi samana. 
Muutokset prosesseissa koskivat pieniä lisäyksiä automatiikan parantamiseksi. 
Prosessin perusrakenteen jälkeen tutkiminen keskitettiin automaatioasteen nostamiseen. 
Tärkeimmät automatiikan kannalta olevat tehtävät olivat Automaattinen täsmäytys, 
conditionien määrittäminen, viitehenkilön etsiminen, Automaatinen laskujen siirto 
kirjanpitoon ja Maksusuunnitelmatäsmäytys. 
4.5. Automaattinen täsmäytys 
Automaattisella täsmäytyksellä tarkoitetaan menetelmää, jossa ohjelmistoon sisään tullut 
lasku täsmäytetään ostotilaukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että laskulta on löydyttävä 
ostotilausnumero ja tämä ostotilausnumero pitää olla validi. Ohjelmisto etsii 
tietokannasta laskulla olevaa ostotilausnumeroa ja vertaa laskulla olevaa dataa, kuten 
esimerkiksi bruttosummaa, nettosummaa, kustannuspaikkaa, toimitusaikaa ja yhtiötä 
ostotilauksen dataan. Jos datat ovat samanlaiset, täsmäytetään lasku ostotilaukseen, eli 
tällöin lasku saa tiliöintirivit suoraan ostotilaukselta ja lasku voidaan siirtää kirjanpitoon 
ilman kenenkään ostoreskontran manuaalista käsittelyä. 
Yritys X:lle tehtiin useampia täsmäytyskategorioita. Tutkimuksessa havaittiin, että jos 
täsmäytyskategorioita tehdään liian vähän, on suurempi mahdollisuus, että laskut eivät 
täsmäydy kategorioihin tai että virheelliset laskut täsmätään väärin ostotilauksiin. 
Molemmat kuvatut skenaariot aiheuttaisivat manuaalista työtä ostoreskontralle, kuten 
myös laskujen tarkastajille ja hyväksyjille. 
Paras ratkaisu oli tehdä useampia täsmäytyskategorioita. Täsmäytyskategoriat jaettiin 
viiteen erilaiseen kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan ohjattiin kaikilta yhtiöiltä 
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sellaiset toimittajat, jotka toimittavat suuria määriä tuotteita ja palveluita, mutta laskut 
eivät ole suuria. Tällöin jos laskun summa heittää alle 2 prosenttia ostotilauksen 
summasta, ohjataan tämän toimittajan toimittama lasku ensimmäiseen kategoriaan. 
Kategoriat 50, 100 ja 200 euron absoluuttiset toleranssit ovat kategorioita, jotka kytkettiin 
kaikille muille toimittajille. Tämä tarkoitti sitä, että kaikki laskut, joiden summa heittää 
50, 100 tai 200 euroa ostotilauksen summasta, ohjautuvat näihin kategorioihin. 
Ostotilaukset 0,05 euron kategoria tehtiin niille toimittajille, joilta tilataan paljon kalliita 
tuotteita ja palveluita. Tällöin näiden toimittajien laskut ohjautuvat tähän kategoriaan. 
Kategorioita tehtiin useampi, jotta ensimmäisen vuoden päästä pystytään näkemään 
toimittajakohtaisia tuloksia, mihin kategorioihin heidän laskut ovat täsmäytyneet. 
Kategorioista tehtiin myös helposti muokattavia. Toisin sanoen, jos jatkossa halutaan 
muuttaa joidenkin toimittajien laskujen siirtoa toiseen kategoriaan, tehtiin 
täsmäytyskategoriaan toimittajalistaus, josta voidaan kytkeä toimittaja aktiiviseksi 
itsenäisesti. Tämä tarkoittaa sitä että sovelluskonsultin työvarausta ei tarvita, ja asiakas 
pystyy helposti itse hallinnoimaan täsmäytyskategorioita. Laskun lähetys automaattiseen 
täsmäytykseen tapahtuu seuraavasti. Lasku menee validoinnista pre-matching tehtävään, 
johonon koodattu condition eli sääntö: Jos laskun tila on valid, ja tilausnumerokentässä 
oleva arvo on erisuuri kuin tyhjä tai ei ole nolla, mennää tähän tehtävään silloin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jos laskun status on 3, eli lasku on validi eikä siinä ole mitään 
virheellistä dataa (esimerkiksi väärä toimittaja, laskun numero on sama kuin jossain 
aikasemmassa laskussa tai jokin pakollinen kenttä on tyhjä) niin lasku jatkaa seuraavaan 
sääntöön, jossa katsotaan että laskun otsikolla ostotilausnumero ei saa olla nolla tai tyhjä. 
Jos nämä ehdot täyttyvät, lasku menee pre-match - tehtävään, josta se menee 







Kuva 18. Ostotilausnumero - kenttä automaattisessa täsmäytyksessä 
Taulukko 2. Täsmäytyskategoriat 
Nimi Kuvaus 
Invoice Automation – Ostotilaukset (2% 
prosenttia) 
 
Ostotilaukset summa yli 0€, mutta hintaero 
saa olla 2% prosenttia kokonaissummasta 
 
Invoice Automation - Ostotilaukset(50 eur 
absoluuttinen) 
 
Ostotilaukset joiden hintaero saa olla 50€ 
 
Invoice Automation – Ostotilaukset (100 eur 
absoluuttinen) 
 
Ostotilaukset joiden hintaero saa olla 100€ 
 
Invoice Automation - Ostotilaukset(0,05 eur 
absoluuttinen) 
 
Ostotilaukset joissa hintaeroa saa olla 0,05€ 
 
Invoice Automation – Ostotilaukset (200 eur 
absoluuttinen) 
 





4.6. Maksusuunnitelman täsmäytys 
Toinen tärkeä automaation kannalta oleva elementti oli maksusuunnitelman täsmäytys 
(PayPlan Matching). Maksusuunnitelman täsmäytys rakennettiin hyvin samankaltaisesti 
kuin automaattinen täsmäytys. Suurin ero automaattiseen täsmäytykseen oli, että 
maksusuunnitelman täsmätyksessä tehtiin vain yksi kategoria, johon kaikki laskut 
yritetään täsmäyttää. 
Maksusuunnitelmassa käytettiin kenttää nimeltä ”maksusuunnitelman viite”, kun 
automaattisessa täsmäytyksessä etsittiin ostotilauksen numeroa ostotilausnumero - 
kentästä. 
Laskun sisäänluvussa etsittiin <PaymentPlan_Reference></PaymentPlan_Reference> 
elementin sisältä maksusuunnitelman numeroa tai nimeä. Jos tämä löytyi, ohjattiin lasku 
sitä vastaavaan maksusuunnitelmaan. Maksusuunnitelmia voitiin luoda niin paljon kuin 
mahdollista, mutta vain yksi maksusuunnitelmakategoria voitiin luoda. Kategorian 
säännöt olivat, että laskun yhtiötunnuksen, maksusuunnitelmanviitteen ja toimittajan on 
oltava samat, jotta laskua voidaan edes yrittää täsmäyttää maksusuunnitelmaan. Jos 
maksusuunnitelma löytyi ja vaaditut säännöt täyttyvät, menee lasku tällöin prosessissa 
automaattisesti maksusuunnitelman täsmäytykseen ilman yhtäkään manuaalista 
kosketusta.  
Tälläisellä säännöllä tarkastellaan taas, että laskun statuksen on oltava validi ja että 
maksusuunnitelmanviite (PaymenPlanReference) kenttä ei saa olla nolla tai tyhjä. Jos 






Kuva 19. Maksusuunnitelman viite - kenttä maksusuunnitelman täsmäytyksessä 
4.7. Viitehenkilön etsiminen 
Viitehenkilön automaattisella etsimisellä pyrittiin rajaamaan ostoreskontran toimintojen 
määrää. Ilman automatiikkaa, joutusi ostoreskontra etsimään oikean henkilön laskulle 
sisäisesti tai lähettämään laskun tarkastettavaksi henkilölle, jonka hän luulisi olevan oikea 
henkilö tarkastamaan laskun. Tämä johti esimerkkitapauksissa tilanteisiin, joissa 
tarkastajakaan ei tiennyt, kenelle lasku kuului. Laskun historiasta nähtiin, kuinka laskua 
kierrätettiin henkilöltä toiselle ja täten laskun maksuaika väheni huomattavasti. 
Viitehenkilön etsimiseen tutkimuksessa jouduttiin ”rikastamaan” kaikkia organisaation 
datoja, joilla pystyttiin viittaamaan henkilöön. Esimerkiksi työnumerot, kustannuspaikat, 
projektit, esimiehet ja toimittajadataan lisättiin aina joku oikea henkilö, jolla on eniten 
tietoa kyseisestä laskusta. Alla on kuvattu viitehenkilön etsimisen prosessi. 
 
 
Kuva 20. Viitehenkilön etsiminen 
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Koskaan ei tässä automaatiikassa tule tilannetta, että lasku pysähtyisi ostoreskontralle, 
vaan lasku lähtisi automaattisesti oikealle henkilölle, joka pystyisi tarkastamaan ja 
hyväksymään laskun. Tällä tavalla manuaaliset toimenpiteet ja henkilöstömäärä 
ostoreskontrassa pystyttiin vähentämään. Kaikki masterdata, eli kustannuspaikka-, tili-, 
tilaus-, työnumero-, projekti-, toimittaja- ja henkilöstötiedot tallennettiin eri tauluihin 
tietokantaan, joihin lisättiin henkilö, joka on vastuussa laskuista, jotka tulevat esimerkiksi 
tietyllä työnumerolla, kustannuspaikalla tai projektitunnuksella. Logiikka sille, kuinka 
XML-pohjaiseen koodiin lisättiin SQL-kielinen kysely, jolla etsittiin taulusta 
EXT_INV_LIST_20 text_3 kentästä olevaa arvoa ja verrattiin sitä arvoa laskujen 
sisäänluvussa olevaan arvoon ja katsottiin, onko text_1 kentässä oleva arvo samalla rivillä 
taulussa kuin laskudatassa ja text_3 kentässä. Jos tämä on tosi, otetaan taulusta 
EXT_INV_LIST_20 taulusta text_3 kentässä oleva arvo ja syötetään se laskun 
otsikkotiedolle viitehenkilö-kenttään (ReferencePerson). Tällä tavalla automaattisesti 
etsitään tietoa, ilman että kukaan henkilö joutuisi arvuuttelemaan, kenelle lasku kuuluu. 
4.8. Automaattinen laskujen siirto kirjanpitoon 
Yritys X:n automatiikan aste hankinta - ja laskujenhallinnan ohjelmassa tehtiin korkeaksi. 
Mitä pidemmälle projekti eteni, huomasimme että laskut, jotka ovat täsmäytyneet 
ostotilauksiin täsmäytyskategorioissa, maksusuunnitelmissa tai ovat tulleet 
hyväksynnästä läpi ostoreskontralle, odottavat vielä manuaalista siirtoa kirjanpitoon. 
Laskuilla, jotka ovat käyneet koodilla rakennetun täsmäytyksen lävitse, ei virheitä pitäisi 
syntyä. Samoin jos normaali kululasku on käynyt läpi tarkastajan ja hyväksyjän, pitäisi 
laskun olla valmis siirrettäväksi kirjanpitoon. Tämän vuoksi ehdotimme Yritys X:lle, jos 
rakentaisimme prosessiin uuden tehtävän, joka siirtäisi automaattisesti laskut 
kirjanpitoon, ilman että kenenkään ostoreskontrasta pitäisi tarkastaa enää laskua. 
Säännöiksi Yritys X:lle tehtiin seuraavat: 
 
 
• Veron summan pitää olla sama laskun otsikkotiedoilla ja tiliöintitiedoilla 
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• Nettosumman pitää olla sama laskun otsikkotiedoilla ja tiliöintitiedoilla 
• Bruttosumman pitää olla sama laskun otsikkotiedoilla ja tiliöintitiedoilla 
• Tiliöinnissä Hankintakategorian takana oleva ALV-koodi tulee olla sama kuin 
mitä ollaan tiliöinnissä käytetty. Eli jos Hankintakategorian 10001003 takana on 
oletuksena annettu ALV-koodi 24 ja tiliöinnissä ollaan muutettu ALV-koodi 
joksikin muuksi, ei laskua voida automaattisesti siirtää ellei se jokin muu ALV-
koodi oli R0, joka on käänteinen ALV-koodi. 
 
Näiden sääntöjen lisäksi loimme asiakkaalle pääsyn tiettyyn kantatauluun, jossa 
automaattisiirto voidaan laittaa päälle ja pois päältä. AutomaticTransferONOFF saa arvon 
1, jos automaattisiirto on päällä ja arvon 0, jos automaattisiirto on otettu pois päältä. 
Samoin jos säännöt täsmäävät laskuun, saa lasku arvon 1 jolloin se siirtyy automaattisesti 
kirjanpitoon ja arvon 0, jos jokin säännöistä antaa virheen. Tällä toimintatavalla saatiin 
toimitettua laskuja automaattisesti kirjanpitoon, ilman että se veisi resursseja 
ostoreskontralta laskujen manuaalisessa siirrossa. 
4.9. Hankinnan automatisointi Yritys Y 
Yritys Y:n hankinnan prosessi perustui Yritys X:n kaltaisesti alhaiseen automatisaation 
tasoon. Yritys X:n projekti saatiin melkein päätöksiin, kun Yritys Y:n projekti alkoi. 
Koska yritykset olivat liikevaihdoiltaan ja henkilöstöltään samankaltaiset, oli 
tutkimuksessa mahdollisuus hyödyntää samankaltaisia prosesseja kuin Yritys X:n 
projektissa. 
Hankinnan prosessista muodostui lähes identtinen Yritys X:n prosessin kanssa, mutta 




Kuva 21.  Yritys Y:n hankintaprosessin kuvaus 
Yritys Y:n hankintaprosessin runko tehtiin samanlaiseksi kuin Yritys X:n. Automaatiota 
prosessiin rakennettiin samalla tavalla kuin Yritys X:n prosessissa. Etsitään 
automaattisesti hankintaehdotukselle hyväksyjä, tilaustietojen täyttyminen 
automaattisesti, kun tuote tuodaan ulkoisesta verkkokaupasta, katalogilta tai kun 
vapaatekstilomake on täytetty. Koska molemmat yritykset ottivat käyttöönsä saman it-
alan tuottaman ohjelmiston, rakennettiin ulkoiset verkkokaupat ja katalogit täsmälleen 
samalla tavalla molemmille. Yritys X:llä ulkoisia verkkokauppoja tehtiin 4, kun taas 
Yritys Y:lle niitä tehtiin 10 eri yrityksen verkkokauppaa. Verkkokauppojen määrä ei 
vaikuttanut automaatioon, mutta jokaisen ulkoisen verkkokaupan toimittajan kanssa 




Ulkoisten verkkokauppojen paluusanomiin oli lisättävä myös tässä tapauksessa 
NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE ja NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID kentät, 
joilla pystyttiin nostamaan kenttätietojen automaattista täydentymistä UNSPSC – 
koodien avulla. Tässäkin tapauksessa tehtiin ristiviittaustaulukko, mutta pienemmässä 
mittakaavassa. Yritys X:n tapauksessa ristiviittaustaulukosta tehtiin valtavan kokoinen 
taulukko. He kytkivät jokaisen 83 227:stä olemassa olevasta UNSPSC – koodista kaikki 
heidän hankintakategorioihin, joka tarkoitti sitä, että aina kun tuote tuodaan ulkoisesta 
verkkokaupausta tai katalogilta, löytyy automaattisesti hankintaehdotukselle 
hankintakategoria, joka populoi sen takaa tilit ja verotunnuksen. Yritys Y:n tapauksessa, 
he valitsivat UNSPSC – koodista vain heidän ostojaan tukevat tuotekoodit, ja kytkivät 
nämä hankintakategorioihinsa. Tämä taas tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa jos Yritys 
Y haluaa luoda uuden ulkoisen verkkokaupan ohjelmistoon uuden toimittajan kanssa, voi 
olla että hänen tuotteiden UNSPSC – koodeja ei ole kytketty heidän 
hankintakategorioihinsa, mikä taas nähdään automaatiossa. Hankintakategoriat eivät 
tunnistu, vaan jokaisen hankintaehdotusrivin, jolta hankintakategoria on jäänyt 
tunnistamatta, joudutaan manuaalisesti syöttämään, mikä hidastaa prosessia. Yritys X:llä 
tätä ongelmaa ei ole, sillä he kytkivät kaikki maailman UNSPSC – koodit valmiiksi 
tulevaisuutta varten heidän kategorioihinsa. 
4.9.1. Hankinnan prosessin rakentuminen Yritys Y 
Tutkimuksessa Yritys Y:n hankinnan prosessin rakentaminen aloitettiin Yritys X:n 
hankinnan prosessin rungosta, joka oltiin sovittu projektin määrittelyvaiheessa ja tulkittu 
asiakkaan vaatimuksista. Perusprosessista tehtiin täsmälleen samankaltainen kuin Yritys 
X:n prosessi, mutta ehdot (Conditionit) muuttivat prosessia. 
 
• Hankintaehdotuksen luominen (Luonnos) 
• Hankintaehdotuksen validointi 
• Hankintaehdotuksen tarkastus (valinnainen. Yritys Y voi ottaa tämän käyttöön 
tulevaisuudessa ilman konsultin työtä) 
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• Hankintaehdotuksen viimeistely eli ValidityReview (Jos komibnaatio sisältää 
tietyn yhtiökoodin ja toimittajakoodin, mennään keskitetylle ostolle) 
• Hankintaehdotuksen hyväksyntä. 
• Ostotilauksen muodostuminen (Automaattinen) 
• Ostotilauksen vahvistaminen (Yritys Y:llä manuaalinen) 
• Vastaanottokuittauksen tekeminen (manuaalinen toimenpide) 
 
Yritys Y:n prosessit suunniteltiin yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa määrittelyissä 
läpi. Ensimmäinen prosessin tehtävä on täysin samankaltaisesti automatisoitu kuten 
Yritys X:n prosessissa. Hankintaehdotusluonnos luodaan automaattisesti, kun tuote on 
haettu ulkoisesta verkkokaupasta, katalogilta tai täytetty vapaatekstilomakkeella. Kaikki 
tieto viedään valmiiksi oikeisiin kenttiin, jolloin itse hankintehdotusluonnos syntyy. 
Seuraava vaihe prosessissa pitää sisällään samat tehtävät kuin Yritys X:n tapauksessa, 
ainoana muutoksena on tehty ehto, jolla hankintaehdotukset ohjautuvat keskitetylle 
ostoryhmälle validity review – tehtävään tarkastettavaksi. Jos "LineDataText2"="1".  Jos 
hankintaehdotuksen kentässä Text_2 on arvo 1, ohjautuu hankintaehdotus keskitetylle 
ostolle. Mitkä ovat ne ehdot, jotka määrittävät saako Text_2 arvon 1? Tämä logiikka 
rakennettiin hankintaehdotuksen taakse olevaan piilokenttään. Piilokentällä tarkoitetaan 
kenttätietoa, joka ei ole näkyvissä käyttäjillä, mutta se vertailee dataa, jota 
hankintaehdotukselle syötetään ja päättelee sen avulla arvon piilokenttään. Piilokentän 
ehtolause tehtiin seuraavasti: Jos yhtiön tunnus on: ”001","940" ja toimittajakoodi on 
:"73147", "73075", "52209", "73120", "73077", "60547", "60290", "72613", "60417", 
"60289"),"1","0"). If-lauseella tutkitaan, ensin yhtiöitä, jolle hankintaehdotus tehdään. 
Jos yhtiötunnus on 001 tai 940, jatketaan seuraavaan kohtaan, jossa tutkitaan 
hankintaehdotuksella olevaa toimittajan tunnusta. Jos sekä yhtiötunnus ja 
toimittajatunnus löytyvät hankintaehdotukselta, saa piilokenttä arvon 1, jolloin prosessin 
ehto ”LineDataText2”,”1” toteutuu. Tällöin näiden yhtiöiden ja toimittajien 
hankintaehdotukset menevät vielä keskitetylle ostolle, joka voi esimerkiksi tarkistaa 
varastosaldoilta, tarvitseeko tätä tilausta tehdä. Kaikki muut hankintaehdotukset viedään 
suoraan automaattisesti hyväksyntään prosessissa, koska tarkastusta prosessissa ei tehdä. 
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Kuten Yritys X:llä, myös Yritys Y:llä oli entisessä prosessissa vaikeuksia löytää seuraava 
oikea hyväksyjä hankintaehdotukselle. Tähän tehtiin samankaltainen logiikka kuin Yritys 
X:lle, mutta paljon pienemässä mittakaavassa. Kun Yritys X:n tapauksessa seuraava 
hyväksyjä etsittiin nimen, organisaation, yhtiön, projektin, henkilönumeron, varasto ID:n, 
hyväksyntärajan ja prioriteetin takaa, etsittiin Yritys Y:llä vain nimen, kustannuspaikan, 
hyväksyntärajan ja prioriteetin takaa. Nämä käyttäjäkohtaiset tiedot vietiin 
laajennettuihin käyttöoikeus – tauluun, josta seuraavaa hyväksyjää etsittiin 
hankintaehdotukselle. 
 
Taulukko 3. Esimerkki laajennetuista käyttöoikeuksista. 
Nimi Kustannuspaikka Hyväksyntäraja Prioriteetti 
Test2 9600-9650 100 000€ 1 
 
Taulukossa 3 on esimerkin avulla kuvattu taulun rakenne. Jos hankintaehdotuksen 
tiliöinnissä on käytetty kustannuspaikkaa väliltä 9600-9650, etsisi logiikka taulusta kaikki 
ne henkilöt, joilla on tauluun merkitty tuo kyseinen väli kustannuspaikka – kentästä. Jos 
hankintaehdotuksella olisi käytetty esimerkiksi kustannuspaikkatietona 9630 arvoa, etsisi 
logiikka taulusta ne henkilöt joilla on oikeus vain tuohon 9630 kustannuspaikkaan. Tähän 
lukeutuisi myös esimerkissä kuvattu Test2 henkilö, sillä hänellä on oikeus myös hyväksyä 
tuon kustannuspaikan hankintaehdotuksia, sillä 9630 sisältyy kustannuspaikkaväliin 
9600-9650. Ensimmäisenä vaihtoehtona logiikka etsii kustannuspaikan ja sitten sen 
henkilön, jonka prioriteetti on pienin taulukossa. Mutta hyväksyjä voidaan vaihtaa, ja 
tällöin hyväksyjälistalla on vain ne henkilöt, jotka ovat suodattuneet tuon logiikan avulla 
siihen. Koska kustannuspaikka on pakollinen tieto hankintaehdotuksen tiliöinnissä, ei 
kustannuspaikkaa voida olla käyttämättä. Tämän logiikan avulla käyttäjän ei tarvitse 
arvata kuka olisi oikea henkilö hyväksymään hankintaehdotusta, sillä tieto on jo olemassa 
laajennetuissa käyttöoikeus – taulussa, mutta se tieto tuodaan automaattisesti käyttäjälle. 
Hyväksynnän jälkeen prosessissa on automatisoitu tilauksen muodostaminen ja 
lähettäminen toimittajalle, joten ainoat manuaaliset työt hankintaehdotusta tehdessä ovat 
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tuotteiden tai palveluiden valinta, hankintaehdotuksen tiliöiminen oikein sekä 
hyväksyntä. Kaikki muut tehtävät on luotu automaattisesti. 
4.10. Kenttätietojen automatiikka Yritys Y 
Yritys Y:n otsikkotason laskun otsikkotason kenttien määrätyminen tehtiin 
seurvaanlaiseksi. 
 
Kuva 22. Yritys Y:n otsikkotason tiedot laskujenhallinnassa. 
Otsikkotason kentillä tarkoitetaan tässä laskulta luettavaa otsikkotason tietoja, kuten 
toimittaja, laskun numero, mahdollinen ostotilausnumero, ERP-arvo 
(ennakkoperintärekisteri), loppusumma, viitenumero, laskun päivämäärä, laskun 
eräpäivä, maksuehto jne. 
Yritys Y:n automatiikkaa rakennettiin laskun sisäänlukuun (samalla tavalla kuin Yritys 
X:n), jolla tunnistetaan kaikki laskun otsikkotasolla olevat tiedot ja viedään sanoman 
elementtien sisällä olevat arvot suoraan kuvan 22 osoittamiin kenttiin. Tämä tarkoitti 
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tässä uudessa prosessisa sitä, että normaalin ostoreskontran henkilön ei tarvitse enään 
laskun kuvalta manuaalisesti asettaa laskulla olevia arvoja otsikkotason kenttiin, vaan 
laskun sisäänluvun logiikka rakennettiin siten, että arvot päivittyvät suoraan otsikkotason 
kenttiin. 
Kuten Yritys X:n tapauksessa, myös Yritys Y:n laskun sisäänlukulogiikka rakennettiin 
perustumaan  laskusanomassa oleviin elementtien nimiin ja näitä nimiä verrattiin 
ohjelmiston kenttien objektien nimiin. 
Ensimmäisenä laskulta haetaan laskun numero kuten Yritys X:n tapauksessa. Etsitään 
kyselyssä Invoice number:ia. Jos INVOICE_ID,  joka on laskun sanomassa laskun 
numero, löydetään, asetetaan se laskun numerokenttään ohjelmistossa, jonka objekti on 
nimeltään, InvoiceNumber. Kyselyssä tämä on merkitty muuttujana v,sInvoiceNumber. 
Kuten Yritys X:n sisäänluvussa, sama toteutetaan viitenumerolle, 
PaymentRefrenceNumber esimerkissä. Jos viitenumero löydetään laskulle, asettaa kysely 
sanomalta löydetyn viitenumeron laskulle. Jos viitenumeroa ei löydetä, asetetaan arvo 0, 
joka on sama kuin tyhjä. Näitä kyselyitä kutsuttiin ”haistelijoiksi”, jotka etsivät 
elementeistä arvoa, joka voidaan asettaa laskun otsikkotason kentille. 
Kuten Yritys X:n tapauksessa, automatiikan ongelma kohdistui toimittajien toimittamiin 
laskusanomiin. Laskusanomissa arvoja oli asetettu välillä vääriin elementteihin, joka esti 
”haistelijoita” etsimästä oikeaa tietoa oikeaan kenttään. Kun laskudatoja tarkasteltiin, 
löydettiin muutamassa erilaisessa arvossa yhteneväisyys, jonka avulla voitiin rakentaa 
uudenlainen ”haistelija”, joka etsii merkkijonon pituudella ja samankaltaisuudella eri 
elementeista oikeaa arvoa. Esimerkiksi ostotilausnumero oli rakentunut seuraavanlaisesti. 
Se alkoi aina PO, jonka jälkeen seurasi kolme merkkinen yhtiötunnus, jonka jälkeen tuli 
kaksi merkkinen vuosiluku ja tämän jälkeen juokseva viisi numeroinen luku. 
Regularexpressionilla pystyttiin näin ollen toteuttamaan haistelija, joka etsii jokaisesta 
laskun elementistä edellä kuvatunlaista merkkijonoa, jos se ei löydä sitä sen oikeasta 
ORDER_NUMBER elementistä. Tämä ominaisuus huomattiin vasta myöhemmin, jonka 
vuoksi tätä ei aluksi voitu asentaa Yritys X:n sisäänlukuun. 
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4.11. Yritys Y:n laskujenhallinnan prosessin rakentaminen 
Kuten Yritys X:n tutkimuksessa, myös Yritys Y:n tutkimusessa prosessin määrittäminen 
oli pääosassa. Laskun sisäänluvun automaatio oli vain yksi pieni osa automaatiota, mutta 
prosessista oli määritettävä automaatiolta ja käyttännöltään tehokas prosessi, joka ajaisi 
parhaalla mahdollisella tavalla Yritys Y:n liiketoiminnan etuja. 
Yritys Y:n prosessin tehtävät ovat melkein samat kuin Yritys X:n prosessissa, mutta 
suurin ero on huomattavissa prosessin alussa. Validoinnista mennään suoraan 
Automatchingiin, jos sen sisällä oleva condition on tosi. Yritys X:n prosessissa 
validoinnista mentiin Pre-Matchingiin, jonka sisällä oli sama condition ehtolause. Yritys 
X:n Pre-Matching:ssä tehtiin koodilla vielä kysely, onko tilaus tehty tällä kyseisellä 
ohjelmistolla vai onko tilaus tullut ulkoisesta järjestelmästä. Tämän tutkinnan jälkeen 
tieto vietiin tyhjään kenttään, joka on nähtävissä raportilla, josta voidaan tarkastella 
täsmäytyksessä tapahtuvien ostotilauksien alkuperää. Tämä rakennettiin Yritys X:n 
pyynnöstä. Pre-Matching – käsittelyn jälkeen, lasku viedään täsmäytykseen normaalisti. 
Yritys Y:n prosessissa Pre-Match – tehtävää ei haluttu ottaa vielä mukaan, ennenkuin 
sopiva käyttötarkoitus sille löydetään. Tämän vuoksi tehtävä rakennettiin prosessiin, 
mutta ehdoksi laitettiin FALSE, joka käytännössä tarkoittaa, että lasku ei koskaan mene 
validoinnista Pre-Match – tehtävään. 
Tärkeimmiksi tehtäviksi automaation kannalta prosessiin määriteltiin automaattinen 
täsmäytys (AutoMatching), conditionien määrittäminen, viitehenkilön etsiminen ja 
maksusuunnitelmatäsmäytys. 
4.11.1. Automaattinen täsmäytys 
Automaattinen täsmäytys on ohjelmistoon kytketty ominaisuus, joka on toteutettavissa 
jokaiselle projektille eri tavalla. Määrittelyt automaattisen täsmäytyksen käyttöönottoon 
pitää aina suunnitella yrityskohtaisesti. Kuten Yritys X:llä, myös Yritys Y ottii käyttöönsä 
automaattisen täsmäytyksen. Automaattisessa täsmäytyssä on tarkoitus yhdistää 
ostotilaus sitä koskevaan laskuun samalla tavalla kuin Yritys X:n tapauksessa. 
Yritys Y:n projektiryhmän kanssa tarkasteltiin aikasemman hankinta – ja 
laskujärjestelmän tuottamaa dataa. Datassa tutkittiin ostotilauslaskujen määrää ja niiden 
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täsmäytymisprosentteja. Täsmäytysmisprosentilla ja laskujen määrällä saatiin tutkittua, 
kuinka paljon manuaalista työtä ostoreskontra ja hankinnan ihmiset joutuvat tekemään, 
jos laskut ei eivät täsmää niille tehdyille kategorioille. Aiempi täsmäytymisprosentti 
lähtenteli 40 prosenttia ostolaskuilla, mikä tarkoitti sitä, että laskut joilla oli mahdollisuus 
automaattisesti saada täsmäytyksen jälkeen tiliöintirivit ostotilaukselta, saivat vain kaksi 
viidestä laskusta kulkeutumaan automaattisesti prosessin läpi. Aiemmin Yritys Y:llä oli 
viisi täsmäytyskategoriaa, mutta nyt datan tutkimisen jälkeen niitä lisättiin 13:sta. 
Laskuista huomattiin tietyt toimittajat, joiden tilaukset ja laskut ovat tietyn summaisia. 
Tämän vuoksi näille toimittajille tehtiin toimittajakohtaisia täsmäytyskategorioita. 
Taulukossa 4 on kuvattu Yritys Y:n täsmäytyskategoriat. Supplier Category – alkuiset 
kategoriat ovat toimittajakohtaisia kategorioita. Näihin kategorioihin on liitetty 
toimittajan tunnus ja toimittaja tunnistetaan laskun sisäänluvussa toimittajan ovt:lla 
(toimittajan verkkolaskuosoite) tai y-tunnuksella. Nämä toimittajat sidottiin 
täsmäytyskategorioihin, jolloin kun lasku saapuu ja ostotilaus löytyy, lähtevät nämä 
molemmat automaattiseen täsmäytykseen, josta etsitään kategorian takaa toimittajaa ja 
verrataan laskun ja ostotilauksen summaa, jolloin se voidaan ohjata oikeaan 
täsmäytyskategoriaan. Täsmäytyskategoriassa jos toimittaja on oikea ja laskun summa ja 
ostotilauksen summa täsmäävät, saa lasku ostotilaukselta tiliöintirivit ja lasku menee 
automaattisesti siirtovalmis – tilaan, jossa se odottaa, että se voidaan siirtää suoraan 
kirjanpitoon. Tällöin lasku ollaan käsitelty täysin automaattisesti, ilman manuaalista 
työtä. 
Toimittajat, joilta tilataan suuria määriä tavaraa ja niiden summat ovat suuremmat kuin 
100 euroa, ohjataan suoraan muihin kategorioihin, joihin ei ole sidottu toimittajia. Suuret 
ostotilaukset ja niihin saapuvien laskujen summat saattavat yleisesti erota hieman 
toisistaan esimerkiksi toimituskulujen muodossa. Tämän vuoksi näille laskuille ja 
täsmäytyskategorioille on määritelty tietty hintaero, joka saa olla, jotta lasku voidaan 
täsmätä automaattisesti. Datassa tutkittiin myös suurten ostotilausten ja laskujen tietoa, 
joilla pystyttiin määrittämään sallitut hintaerot kategorioihin. Näillä hintaeroilla 
tulevaisuudessa laskujen tulisi täsmätä ostotilauksiin suuremmalla prosentilla kuin ennen. 
Laskun prosessissa määriteltiin myös ehto, että jos lasku on validi (eli ei sisällä virhedataa 
ja ostotilausnumero löytyy), ohjataan lasku suoraan automaattiseen täsmäytykseen, josta 
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se siirtyy suoraan siirtoon. Tässä kohtaa manuaalista työtä ei tulla käyttämään ollenkaan 















Taulukko 4. Yritys Y:n täsmäytyksen kategoriat 
Nimi Kuvaus 
Invoice sum greater than 50000 eur yli 50 000€ olevat tilaukset, joissa hintaero saa 
olla max 50€ 
Supplier Category max 30 eur tilaukset jotka ovat max 30€ ja hintaero 0€ 
Invoice sum smaller than 50 eur tilaukset joiden summa on alle 50€ ja hintaero 
max 4€ 
Invoice sum between 50-5000 tilaukset, joiden summa 50-5000€ välillä ja 
hintaero max 10€ 
Invoice sum 5000 - 50000 tilaukset, joiden summa on 5000-50000€ ja 
hintaero max 20€ 
Supplier category max 50 eur tilaukset jotka ovat max 50€ ja hintaero 0€ 
Supplier category max 100 eur tilaukset jotka ovat max 100€ ja hintaero 0€ 
Supplier category max 4 eur tilaukset jotka ovat max 4€ ja hintaero 0€ 
Supplier category max 25 eur tilaukset jotka ovat max 25€ ja hintaero 0€ 
Supplier category max 60 eur tilaukset jotka ovat max 60€ ja hintaero 0€ 
Supplier category max 15 eur tilaukset jotka ovat max 15€ ja hintaero 0€ 
Supplier category max 22 eur tilaukset jotka ovat max 22€ ja hintaero 0€ 
Supplier category max 40 eur tilaukset jotka ovat max 40€ ja hintaero 0€ 
 
4.11.2. Maksusuunnitelman täsmäytys 
Kuten Yritys X:n tapauksessa, myös Yritys Y:n toinen tärkeä osa automaatioasteen 
nostamista oli maksusuunnitelman täsmäytys. Maksusuunnitelman täsmäytys 
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rakennettiin samankaltaisesti kuin automaattinen täsmäytys. Erona automaattiseen 
täsmäytykseen oli kategorioiden määrä ja logiikka. Maksusuunniteman täsmäytyksessä 
luotiin vain yksi kategoria kuten Yritys X:llä. 
Jotta laskut osattiin ohjata maksusuunnitelman täsmäytykseen, käytettiin siinä tiettyä 
kenttää, josta katsotaan maksusuunnitelman viitettä, joka ohjaisi laskun siihen 
maksusuunnitelmaan, jonka viite on mainittu laskulla. 
Logiikka tehtiin samanlaiseksi kuin Yritys X:llä, eli etsittiin laskun XML – sanomasta 
<PaymentPlan_Reference></PaymentPlan_Reference> elementtiä ja sen sisällä olevaa 
arvoa. Tämä löydetty arvo asetettiin laskun otsikkotiedoilla olevaan 
maksusuunnitelmanviite – kenttään. Maksusuunnitelmia pystyttiin luomaan niin monta 
kuin on tarve. Maksusuunnitelmissa yritys tekee aikataulun laskuille, jolloin niiden 
odotetaan saapuvan järjestelmään. Tämän lisäksi ne kiinnitetään tiettyyn toimittajaan ja 
niille tehdää tiliöinti valmiiksi. Kun lasku saapuu järjestelmään ja siitä pystytään 
tunnistamaan maksusuunnitelmanviite, ohjataan se automaattiseen maksusuunnitelman 
täsmäytykseen, jossa lasku käsitellään automaattisesti. Laskut, jotka ohjataan 
maksusuunnitelman täsnäytykseen ovat yleisesti toistuvaislaskuja (esimerkiksi sähkö – 
tai vuokralaskut, jotka tulevat samalta toimittajalta) ja ovat laskudataltaan samanlaisia. 
Tällöin näitä laskuja on turha käsitellä manuaalisesti, sillä koodilla rakennettu 
maksusuunnitelman täsmäytys pystyy käsittelemään laskut automaattisesti. 
Prosessissa seuraava ehto, joka on laitettu validoinnista PayPlan Matchingiin: jos laskulla 





Kuva 24.  Maksusuunnitelman viite - kenttä maksusuunnitelman täsmäytyksessä 
4.11.3. Viitehenkilön etsiminen 
Viitehenkilön selvittäminen automaattisesti oli Yritys Y:n laskujenhallinnan 
tutkimuksessa kolmas tärkeä elementti automatisaatioasteen nostamiseksi. Kuten Yritys 
X:n tapauksessa, myös tässä oli lähtökohtana vähentää ostoreskontran tekemää työn 
määrää. Jos viitehenkilön automatisointia ei olisi tehty, olisi lasku jäänyt ostoreskontralle. 
Ostoreskontra olisi selvittänyt laskulta viitehenkilön ja asettanut sen manuaalisesti 
otsikolle ja lähettänyt manuaalisesti laskun tarkastajalle. Sama logiikka tehtiin Yritys 
X:lle, mutta laajemmassa mittakaavassa. 
Yritys Y:n viitehenkilön etsimiseen ”rikastettiin” myös dataa, mutta vain henkilödataa. 
Yritys X:n tapauksessa laskun sanomalta etsittiin ensiksi työnumeron takana olevaa 
viitehenkilöä, jonka jälkeen tutkittiin projektin takaa, sitten henkilölistalta, toimittajan 
takaa ja lopuksi henkilön takaa löytyvää esimiestä. Yritys Y:llä etsittiin laskusanomalta 
vain viitehenkilöä. Mitä enemmän laskudataa tutkittiin, huomattiin, että viitehenkilöä ei 
löytynyt osasta laskuista, mutta siellä oli tietoa, joka viittasi viitehenkilöön, kuten 
sopimusnumero tai sähköpostiosoite. Tätä tutkittuaan, päätettiin Yritys Y:n henkilöille 
rakentaa useita ”aliaksia”. Aliaksella tarkoitetaan, että henkilöllä voi olla useita nimiä, 
jotka löytyvät henkilötiedon takaa. Henkilöiden taakse rakennettiin sähköpostiosoitteita 
ja sopimusnumeroita, jotka viittasivat henkilöön. 
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Jos laskulta ei löydetty Testi Testaajaa minkään elementin sisältä, mutta sieltä esimerkiksi 
olisi löytynyt sopimusnumero 6784055, asettaisi koodi viitehenkilö – kenttään arvoksi 
Testi Testaajan. Jos sielät löytyisi Testi Testaajan sähköpostiosoite, asettaisi se myös 
tällöin Testi Testaajan viitehenkilö – kenttään arvoksi. Aliakset nostivat oikean 
viitehenkilön löytämisprosenttia 36 prosentista 87 prosenttiin. Teimme tästä alias -
logiikasta myös Yritys Y:lle ylläpitotaulun. Tämä tarkoitti sitä että, kun laskulta ei ole 
tunnistettu viitehenkilöä, mutta siellä on jokin tunniste, joka viittaa tiettyyn henkilöön, 
lisätään tämä tunniste ylläpitotauluun henkilön taakse. Tällöin seuraavan kerran tämä 
tunniste löytää taulusta oikean henkilön ja lasku lähtee hänelle suoraan automaattisesti 
tarkastettavaksi. 
 
Taulukko 5. Esimerkki ylläpitotaulusta, jolla viitehenkilö on linkitetty aliakseen. 
Käyttäjä / Henkilö Alias 














5. Johtopäätökset ja Kehitysehdotukset 
Tässä tutkielman luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset, tarkoitukset ja tavoitteet. 
Näiden tutkimustuloksiin nojaten, voidaan antaa rakentavasti mahdollisia 
kehitysehdotuksia tulevaisuutta varten. Tutkimustulosten analysoinnissa käytetään apuna 
KPI – mittareista saatua dataa, jossa on mitattu keskimääräisen laskun – ja 
hankintaehdotusksen kierto – ja käsittelyaikaa. Lisäksi kuinka monta laskua on 
prosentuaalisesti täsmäytetty automaattisesti ilman, että kenenkään käyttäjän on tarvinnut 
tehdä manuaalista työtä ja kuinka moni laskuista on mennyt suoraan suunniteltuihin 
käyttömenoihin, eli laskussa on esiintynyt maksusuunnitelmanviite tai ostotilausnumero, 
jolloin lasku (kulu) lasketaan suunniteltuihin käyttömenoihin.  
Lopuksi on kerätty vielä toimittajien vastaukset uudesta järjestelmästä ja kuinka se on 
vaikuttanut heihin ja minkälaista muutosta ja kehitystä he tekisivät Yritys Y:n ja Yritys 
X:n rooliin toimitusketjuissa. 
5.1. Tutkimuksen tavoitteiden läpikäynti 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli esittää kahden suuren yrityksen uuden 
hankintajärjestelmän projektia ja toteutusta, kuinka näitä automatisoitiin ja millä tavalla 
uusi automatisoitu hankintajärjestelmä vaikuttaa heidän asemaansa toimitusketjuissa. 
Mitä enmmän automatisointia ja liiketoimintaprosesseja heillä muutettiin, sitä tarkempaa 
ja tuoreempaa dataa saatiin heille tuotettua, jota pystyttiin esimerkiksi käyttämään 
kilpailutuksessa 
Ensimmäisenä tutkimuksen tavoitteena oli avata automatisaatiota ja kuinka sitä ollaan 
hyödyntämässä uudessa hankintajärjestelmässä. Automaatiota lisättiin prosesseissa niihin 
kohtiin, joissa se oli mahdollista. Kun mietitään ja tarkastellaan esimerkiksi 
hankintaehdotuksen tai laskun tarkastusta ja hyväksyntää, on nämä toistaiseksi vielä 
toteutettava manuaalisesti. Hankintaehdotuksen tarkastus on yleisesti keskitetyn oston 
tehtävä, jotka siis tarkistavat samalla myös varastosaldoista ja muista 
hankintaehdotuksista, onko tälläiselle hankinnalle tarvetta. Tätä on vaikea automatisoida, 
sillä hankintaehdotukset ovat kuitenkin tilanneriippuvaisia ehdotuksia eikä niihin ole 
74 
 
löydettävissä selvää kaavaa, jolla kone voisi automaattisesti tehdä hankintaehdotuksen, 
ilman että kukaan elävä käyttäjä ottaa siihen kantaa. Samaa selitystä voidaan käyttää, kun 
mietitään hankintaehdotuksen hyväksyntää. Hyväksynnästä seuraa ostotilaus, joka 
lähetetään toimittajalle. Tämä tarkoittaa jo lähes varmaa kulua yritykselle, jonka vuoksi 
on vaikea nähdä, että kone tekisi automatisaatiolla hyväksynnän. Hyväksyntä voitaisiin 
jossain tapauksissa poistaa näiltä kahdelta yritykseltä, mutta se vaatisi että 
hankintaehdotuksen tekijä ymmärtäisi hankinnasta enemmän kuin nyt ja tarkastajana 
toimisi esimerkiksi keskitetty ostajaryhmä, jonka puollolla hankintaehdotus muuttuisi 
ostotilaukseksi. Tällöin erillistä hyväksyntää ei tarvitsisi sisällyttää prosessiin ja yksi 
manuaalinen tehtävä pystyttäisiin poistamaan prosessista. 
Tärkeimmät automaation hyödyntämiset koskivat prosessissa laskujen täsmäytymistä 
hankinnan kategorioihin ja maksusuunnitelmiin. Kuinka hyvin laskuja pystyttin 
siirtämään Auto Matching:iin ja Pay Plan Matching:iin, josta laskut saavat täydelliset 
tiliöintirivit ja niitä voidaan siirtää automaattisesti siirtovalmistilaan tai suoraan 
kirjanpitojärjestelmään. 
Toinen tärkeä automaatioasteen hyödyntäminen oli erilaiset validointisäännöt ja 
kenttätietojen populoituminen. Näillä pystyttiin molemmissa projekteissa ohjaamaan 
käyttäjän tekemistä ja etenemistä sääntöjen puitteissa. Normaalisti jos käyttäjä tiliöi 
esimerkiksi hankintaehdotuksen, joutuu käyttäjä syöttämään arvot jokaiseen kenttään 
yksitellen. Tässä kohtaa kenttätietojen populoituminen kehitettiin. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että jos esimerkiksi käyttäjä tiliöi tilikoodin tilikoodi-kenttään, tulisi tämän arvon takaa 
automaattisesti oikea arvo muihin kenttiin. Kuvassa 25 on esitetty esimerkkinä osa Yritys 
Y:n hankintaehdotuksen tiliöinnin kentistä. Jos tässä tapauksessa täytetään tilin tunnus – 
kenttään tietty tilikoodi, tulee tämän koodin takaa automaattisesti tieto Tilin nimi-, 
vastuualue- ja vastuualueen nimi- kenttiin. Tällä kenttä populoitumisen automaatiolla oli 
kaksi tärkeää tehtävää: Ensimmäinen oli vähentää tiliöintikorjauksien määrää keskitetylle 






Kuva 25.  Esimerkki hankintaehdotuksen tiliönnin kenttäpopuloitumisesta 
Validointisäännöillä taas pyrittiin ohjaamaan käyttäjää tiliöimään hankintaehdotukset 
oikein. Validointisäännöt rakennettiin koodilla, joka tarkisti tietoa erilaisista tauluista, 
joissa tiliöintitietoja pidettiin. Kentän käytöllä tarkoitetaan sitä, että saako siihen syöttää 
arvoa. <parameter name="command">select TEXT_2 from ext_acc_list_12 where 
TEXT_1 = {v, BoundVariableChar} parameter1</parameter>. Tällä käskyllä käydään 
katsomassa kuvan 26 taulusta, tiliöintiin merkattua tilikoodia ja onko sen tilikoodin rivillä 
text2 kenttään merkitty 1 vai tyhjä. Koodi jatkuu siitä alaspäin, jossa sitten katsotaan onko 
tilikoodin rivillä text2 1 vai tyhjä. Jos siellä on 1, tulee käyttäjälle ilmoitus tiliöinnissä 
”Toimintoa ei saa käyttää tällä tilillä”. Tälläisiä erilaisia koodeja ja tauluja rakennettiin 
ohjelmaan, joilla pystyttiin vähentämään vääriä tiliöintejä, jotka taas vähensivät 
keskitetyn oston työmäärää ja nopeuttivat hankintaehdotuksen kierron nopeutta. 
Automaatiota hyödynnettiin jokaisessa asiassa, mihin sitä oli järkevää hyödyntää. 
Prosessi, validointi, täsmäytys ja käyttäjän ohjaaminen täytettiin automaatiolla, jonka 









Kuva 26.  Esimerkki validointisäännön taulusta, josta koodi hakee tiedon 
5.2. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 
Tutkimuksen ensimmäinen kysymys koski automaation hyödyntämistä 
hankintajärjestelmässä ja millä tavalla yritys hyötyy automaatiosta. Tutkimuksessa 
kuvattiin molempien tutkittavien yrityksien laskujenhallinnan – ja hankinnan prosessit, 
jossa myös kuvattiin prosessien manuaaliset ja automaattiset tehtävät. 
Molempien yritysten järjestelmät rakennettiin hyvin samankaltaisesta prosessipohjasta, 
josta heidän prosessejaan aloitettiin muokkaamaan yritysten tarpeiden mukaan. Kun 
molempien yritysten prosessit olivat olleet tuotannossa ja aktiivisessa käytössä, oli 
automaation hyötyä helpompi tutkia. 
Ensimmäinen hyöty automaatiossa oli laskujen automaattinen siirto tarkastajalle ja laskun 
datan automaattinen täyttäminen ohjelmiston kenttä – paikoille. Ostoreskontran 
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henkilöstön ei tarvinnut enää pysäyttää laskuja ja täyttää laskutietoja laskun pdf – 
kuvasta, vaan kaikki tehtiin automaattisesti. Laskun datalta etsittiin viitehenkilötieto, 
kuten tutkielman empiirisessä osiossa nämä viitehenkilön automaattiset etsinnät on 
kuvattu. Viitehenkilötieto auttoi ostoreskontran henkilöstöä löytämään varmasti oikean 
henkilön, joka voi tarkastaa laskun. 
Toinen hyöty automaatiossa oli koodilla sisäänrakennetut säännöt ja kenttätietojen 
populoituminen. Koodilla pystyttiin linkittämään niin hankinnassa kuin 
laskujenhallinnassa kenttien tietoja toisiinsa. Tällä pystyttiin varmistamaan, että 
hankinnat tehtiin oikeille hankintakategorioille, kustannuspaikoille, tileille, 
verotunnuksille ja projekteille. Koodilla kirjoitetut säännöt ohjasivat käyttäjiä myös 
tiliöimään ja täyttämään hankintaehdotuksen oikein oikeilla tiedoilla. Tämä vähensi 
hankintaehdotusten kierron kestoa. Keskitetyn oston ei tarvinnut tarkastaa jokaista 
hankintaehdotusta, joka yrityksissä tehtiin, vaan niin kutsutut validointisäännöt katsoivat 
ja vertailivat kenttätietoja keskenään, jotka ilmoittivat virheestä, jos väärillä tiedoilla oli 
täytetty hankintaehdotukset tai ostotilaukset. 
Kolmantena hyötynä on automaattinen täsmäytys ja automaattinen maksusuunnitelma 
täsmäytys. Näillä pystyttiin vähentämään suuresti laskujen määrää, jota henkilöiden tuli 
tarkastaa ja hyväksyä, ennen kuin ne voitiin siirää kirjanpitoon. Yritys X:n automaattinen 
täsmäytysprosentti oli ennen vanhalla järjestelmällä 20 %. Uudella järjestelmällä 
automaatisesti täsmäytetty luku oli 39%. Kuvassa 27 on esitetty analytiikasta saatu 
raportti, josta voidaan huomata että 35% on täsmäytetty viime kuussa täysin 
automaattisesti, mutta 30,8% on täsmäytetty automaattisesti manuaalisia toimenpiteitä 
käyttäen. Tämä tarkoittaa yleisesti laskudatassa sitä, että lasku on jäänyt odottamaan 
vastaanottokuittausta ostotilausnumerosta, jotta lasku voidaan täsmätä ostotilaukseen. 
Yhteensä noin 65% laskudatasta on pystytty täsmäämään automaattisesti, mikä tarkoittaa 
noin 40% kasvua aiemmasta automaattisesta täsmäytysprosentista. Yritys Y:llä tämä luku 
68% ja viime kuussa täsmäytysprosentti on ollut 30,9%. Aikaisemmin Yritys Y:llä tämä 





Kuva 27.  Analytiikasta saatu raportti täsmäytyksestä (Yritys X). 
 
Kuva 28.  Analytiikasta saatu raportti täsmäytyksestä (Yritys Y). 
Toisena tutkimuskysymyksenä oli tutkia kuinka lopulta tämä uusi hankintajärjestelmä ja 
automaatio vaikuttavat tutkittavien yrityksien rooliin toimitusketjuissa. Uuden 
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hankintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto avasi Yritys X:lle ja Yritys Y:lle 
mahdollisuuden ottaa uusia toimittajia heidän toimittajapiiriinsä. Koska uudempi 
ohjelmisto ja teknologia oli mahdollista ottaa käyttöön, avasi tämä mahdollisuuksia 
vaikuttaa toimitusketjuun. Molemmat tutkittavat yritykset pystyivät lisäämään ulkoisia 
verkkokauppoja järjestelmään, joka taas vaikutti toimittajien kilpailuttamiseen. Yritysten 
näkökulmasta valittiin ne toimittajat, joilta tilataan useita ja määrällisesti suuria tuotteita. 
Näille toimittajille rakennettiin suoraan verkkokauppaintegraatiot, joka mahdollisti 
suoran pääsyn toimittajien verkkokauppaan uudesta hankintajärjestelmästä. 
Verkkokauppaintegraatio loi vakaan toimittaja – ostajasuhteen, joka mahdollisti 
nopeampia tilauksia ja mahdollisuuksia sopia hinnoista toimittajan kanssa. Automaatiolla 
pystyttiin rakentamaan säshköpostiviestejä käyttäjille, kun toimittaja oli päättänyt 
päivittää verkkokauppansa hintoja, tuotteita tai palveluita. Tällöin ostaja, joka tässä 
tutkimuksessa oli Yritys X ja Yritys Y, pystyivät näkemään uudet tuotteet ja niiden hinnat 
ja vertaamaan hintoja aikaisempiin hintoihin tai toisten toimittajien hintoihin. Tämä 
hyödytti yrityksiä, sillä he pääsivät vertailemaan tuotteiden hintoja eivätkä ostaneet 
ensimmäistä vastaan tulevaa tuotetta. Automaatiolla tulleet viestit mahdollistivat myös 
yrityksiä käymään hintaneuvotteluita toimittajien kanssa. 
Toinen merkittävä vaikutus yritysten rooliin toimitusketjuihin oli laskupuolella tapahtuva 
automaattinen täsmäytys ja raportointi. Automaattinen täsmäytys auttoi yrityksiä 
maksamaan laskut ajoissa, jolloin esimerkiksi maksumuistutusten ja perintälaskujen 
saapuminen väheni ja yrityksen ja toimittajien välinen kaupankäynti ei katkennut. 
Raportoinnissa saatiin tehtyä raportti, joka tutkii toimittajakohtaisia laskuja, jotka on 
maksettu myöhässä. Tällä pystyttiin rajaamaan niin sanotusti vaikeat toimittajat pois, 
jolloin yrityksillä on mahdollista katsoa, onko näitä vaikeita toimittajia esimerkiksi 
mahdollista vaihtaa muihin samaa palvelua tai tuotteita toimittaviin toimittajiin. Vaikeat 
toimittajat eivät lähettäneet validia laskudataa tai toimittivat tilaukset myöhässä halutusta 
toimituspäivämäärästä tai vahvistetusta toimituspäivämäärästä. Tämä tarkoitti sitä että 
toimittajia vaihtamalla myös toimitusketju muuttui. Yrityksien rooli toimitusketjussa 




5.3. Johtopäätökset ja kehitysideat tulevaisuudessa 
Tulevaisuudessa ohjelmistossa olisi hyvä olla suoraan varastojärjestelmiin integroituna 
rajapinta, josta olisi mahdollisuus tuoda varastosaldoja reaaliajassa 
hankintajärjestelmään. Tämä reaaliaikaisten varastosaldojen näyttäminen vähentäisi 
turhien hakintaehdotusten tarkastamista ja niin sanottujen vahinkotilausten syntymistä. 
Vahinkotilauksista pystytään lähettämään päivitetty ostotilaus, jos vastaanottoa ei ole 
vielä tehty eikä laskua ei ole siirretty kirjanpitoon. Sekä ajankäyttö että suunnitellun 
käyttömenon turha investointi pitäisi saada tulevaisuudessa minimoitua. Keskitetylle 
ostolle tulee monia hankintaehdotuksia, jotka joudutaan hylkäämään varastosaldojen 
vuoksi. Tässäkin tapauksessa hankintaehdotus tarkastetaan ja isoissa hankinnoissa 
katsotaan ensin varaston saldo, josta päätellään, jatkaako hankintaehdotus kohti 
hyväksyntää ja ostotilauksen muodostumista vai palautetaanko se hylättynä 
hankintaehdotuksen laatijalle. 
Toisena kehityskohteena olisi rakentaa ulkoisille toimittajille ja esimerkiksi 
urakoitsijoille rajoitettu pääsy Yritys Y:n ja Yritys X:n hankintajärjestelemiin, jossa he 
voisivat tehdä hankintaehdotuksen samassa järjestelmässä, jonka jälkeen yrityksen 
keskitetty osto tekisi vain hyväksynnän hankintaehdotukselle. Käänteisissä tilauksissa, 
mitkä tulevat toimittajien omista ohjelmista, sisälsivät osittain virheellistä dataa, jonka 
vuoksi nämä pysähtyivät myös keskistetylle ostolle. Jos hankintaehdotukset olivat 
valideja, menivät nämä suoraan hyväksyttäväksi. Toisin sanoen tämäkin kerää 
huomattavasti voimavaroja keskitetyltä ostolta, jotka joutuvat tarkistamaan virheellistä 
dataa omaavat hakintaehdotukset. Nämä viivästyttävät hankinnan prosessin kierron 
nopeutta ja aiheuttavat pienen pullonkaulan keskitetylle ostolle. 
Kolmantena kehityskohteena olisi laskudata ja kilpailutus. Jos toimittajat pystyisivät 
liittämään laskudataan ostotilauksella olevat tiliöinnit, ei laskuja tarvitsisi enään tiliöidä 
ostoreskontran ja laskun tarkastajan näkökulmasta. Osa toimittajista pystyy tuottamaan 
laskudatassa myös tiliöintidimensioita sisältäviä arvoja, mutta suurin osa toimittajista 
lähettää XML – sanomassaan vain ostotilauksen otsikkotason tietoa, jolloin tiliöinti jää 
tyhjäksi. Nämä ovat niitä tilanteita kun ostotilaus ei ole täsmännyt automaattisesti 
täsmäytyskategorioihin puuttellisen datan vuoksi. 
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Kilpailutuksessa ennen hankintaehdotuksen tekemistä, olisi yrityksillä mahdollisuus 
kilpailuttaa hintoja toimittajilla. Ulkoiset verkkokauppatoimittajat ovat tehneet jo 
yritysten kanssa sopimukset tuotteista ja palveluista ja niiden hinnoista, mutta normaalit 
katalogiostot eivät päivity riittävän nopeassa ajassa. Tässä pitäisi olla mahdollisuus 
kilpailuttaa hinnat toimittajilta. Molemmilla yrityksillä on katalogin toimittajapiirissä 
useita toimittajia, jotka toimittavat samankaltaisi tuotteita. Tähän uutena ominaisuutena 
pitäisi tulevaisuudessa saada kilpailutus - ominaisuus, jossa käyttäjä voisi lähettää 
toimittajalle viestin koskien tuotetta, jota hän aikoo tilata. Ominaisuus voisi olla 
esimerkiksi vain hinnan päivitysominaisuus, jotta toimittajan yhteyshenkilö saa viestin ja 
voi päivittää hinnan katalogille, ja joka näkyisi vain valitsemalleen yhtiölle. 
Tutkimusta voidaan pitää melko luotettavana, koska automaation tuomat muutokset 
erosivat melko paljon manuaalisesti tehdyistä tehtävistä. Hankinnan läpimenoajat olivat 
lyhyempiä, kombinaatiosäännöillä pystyttiin estämään käyttäjien tekemiä virheitä, jolloin 
tilauksia ei tarvittu korjata niin useasti ennen niiden lähettämistä, ja analytiikasta saadulla 
datalla voitiin selkeästi nähdä tilauksien toimitusaikojen nopeutuminen, kuten myös 
automaattisesti täsmäytettyjen laskujen määrä. 
Mahdollisia jatkotutkimuksia näille yhtiöille olisi hyvä tehdä tulevaisuudessa. Kun 
ohjelmisto kehittyy ja ohjelmistoon voidaan koodata uusi toiminallisuuksia, voisi verrata 
uusien muutoksien tuomia etuja yhtiöiden ohjelmiston automaatioon. Kuinka paljon 
uudet koodit ja toiminnallisuudet ovat vieneet yritystä eteenpäin verrattuna tähän hetkeen, 
kun projetki päätettiin ja ohjelmisto oli tuotannossa. Ja onko esimerkiksi jokin 
automatisaation toiminnallisuus ollutkin kehityksen esteenä? 
Tutkimukset olivat kuitenkin onnistuneet tutkimuskysymyksien ja  - tavoitteiden kannalta 
ja asiakkailta saadun palautteen jälkeen. Ohjelmistoon tulee kuukausittain uusi 
versiopäivitys, jonka mukana ohjelmistoon pyritään rakentamaan ja tuomaan asiakkaiden 
toivomia uusia toimintoja, jotka auttavat asiakkaita suorittamaan päivittäisiä toimintoja 
nopeammin ja tehokkaammin. Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, kuinka paljon, jos 







Tutkimuksessa oli tutkittavana kaksi eri alojen yritystä Suomessa, joille implementoitiin 
uusi hankinta – ja laskujenkäsittelyn järjestelmä. Mitä pidemmälle ohjelmiston 
rakentamisessa mentiin ja mitä lähempänä oltiin järjestelmän tuotantoon lähtöä, sitä 
enemmän tuli erilaisia pieniä muutoksia ja huomioita, joita asiakkaat eivät osanneet 
kertoa projektin määrittelypalavereissa tai työpajoissa. Molemmissa tutkimuksissa 
asiakkaat eivät osanneet antaa riittävän tarkkoja skenaarioita, joita ohjelmiston tulisi 
pystyä suorittamaan tietyllä tavalla. Prosessien ja ohjelmiston rakentaminen ja 
konfigurointi toteutettiin molemmissa yrityksissä dokumentaation pohjalta, joka 
rakennettiin määrittelypalaverien neuvottelujen pohjalta. Kaikki muutokset, joita ei oltu 
dokumentaatiossa mainittu, tehtiin lisätyönä eli muutospyyntönä. 
Tutkimuksien automaation ja hankintajärjestelmän kannalta tarkasteltuna, projektit olivat 
onnistuneita. Uudella järjestelmällä pystyttiin konfiguroimaan ohjelmisto, joka paransi 
käyttäjien joka päiväistä työntekoa. Automaatiolla vähennettiin huomattavasti käyttäjien 
manuaalista työtä, joka tarkoitti myös asiakkaan päässä organisaatiomuutoksia. 
Automaatiolla pystytään vaikuttamaan nykypäivänä suuresti manuaaliseen työhön 
hankintajärjestelmissä. Jokainen tilaus, tiliöinti, hankintaehdotuksen tarkastajat ja 
hyväksyjät ja vastaanotto voidaan automaatiolla kirjata muistiin, jolla jatkossa voidaan 
opettaa konetta ja koodia kirjaamaan automaattisesti yleisesti esiintyvät 
hankintaehdotukset. Vastaanottokuittauksiin voidaan asettaa automaattiinen vastaanotto 
opiskelemalla toimittajakohtaisesti heidän tilausvahvistuksiaan, ja kuinka monen päivän 
päästä yleisesti toimittajan tavarat saapuvat yrityksille tilausvahvistuskuittausten jälkeen. 
Toimitusketjut muuttuvat yhä enemmän sähköisiin toimitusketjuihin, joissa tietoliikenne 
tapahtuu enemään tämän kaltaisten ohjelmistojen välillä. Tilauksien ja laskujen siirto 
tapahtuu yhä enemmän sähköisessä muodossa. Tämä tarkoittaa nopeampia toimitusaikoja 
ja parempaa läpinäkyvyyttä yrityksille. Jokainen tilaus ja siitä muodostunut lasku 
tallentuvat yritysten tietokantoihin, joiden avulla analytiikan näkökulmasta, raportointi 
helpottuu, jolla voidaan myös vaikuttaa yrityksen käyttöpääomaan. Pystytään tekemään 
spend – analyyseja, jolloin tiedetään tarkemmin, mistä hankinnan kategorialta, tililtä ja 
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esimerkiksi kustannuspaikalta tehdään volyymiltään eniten hankintoja. Tulevaisuudessa 
kaikki tietoliikenne tulee tapahtumaan sähköisten verkkojen kautta, ja esimerkiksi 
skannauspalveluihin erikoistuvat yritykset tulevat menettämään osaansa markkinoilla. 
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